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PERUMAHAN KALIANGET PARADISE  
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NRP     : 3114106049 
Jurusan    : Teknik Sipil FTSP-ITS 
Dosen Konsultasi : Cahyono Bintang Nurcahyo, ST., MT. 
Christiono Utomo, ST. MT. PhD. 
 
ABSTRAK 
 
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat 
pesat dan semakin meningkatnya taraf hidup, akan mengakibatkan 
kebutuhan rumah tinggal juga semakin meningkat. Salah satu cara 
memenuhi kebutuhan rumah tinggal adalah dengan membangun 
sebuah perumahan. Pembangunan perumahan harus memenuhi 
kelayakan secara finansial dan harus juga sesuai dengan 
peraturan-peraturan daerah.  
Tugas Akhir ini bertujuan menganalisa kelayakan investasi 
proyek pembangunan Perumahan Kalianget Paradise dari segi 
finansial, dengan kriteria kelayakan investasi Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP) 
kemudian diuji tingkat sensitivitasnya untuk mengetahui nilai 
dampak berbagai perubahan dari variabel-variabel penting 
terhadap hasil yang memungkinkan.   
Berdasarkan dari hasil perhitungan analisa investasi 
dengan masa investasi 6 tahun didapatkan nlai Net Present Value 
(NPV) sebesar Rp 5.854.678.693 (NPV>0), Internal Rate of Return 
(IRR) diperoleh nilai 47,89% (IRR>MARR), Payback Period (PP) 
pada tahun ke 3 bulan ke 2 lebih kecil dari masa investasi 6 tahun, 
dan dari hasil analisa sensitivitas diketahui bahwa investasi 
Perumahan Kalianget Paradise akan tetap layak jika kenaikan 
biaya investasi kurang dari 22,43%, penurunan tingkat unit terjual 
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(occupancy rate) tidak lebih dari 18,87%, penurunan tingkat 
harga jual tidak lebih dari 15,87%, dan kenaikan suku bunga 
pinjaman kurang dari 189,88%. 
 
Kata kunci : Kelayakan  finansial,Perumahan, Investasi  
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INVESTMENT ANALYSIS OF KALIANGET 
PARADISE HOUSING – SUMENEP 
 
Name     : Erwin Ready 
NRP     : 3114106049 
Department  : Teknik Sipil FTSP-ITS 
Supervisor   : Cahyono Bintang Nurcahyo, ST., MT. 
Christiono Utomo, ST. MT. PhD. 
 
ABSTRACT 
 
The increasing number of people which is very rapid and the 
higher standard of living, will result in increasing need of houses. 
One way to meet the needs of residential houses is to build 
residentil. The construction of housing must meet financial 
feasibility and also comply with local regulations. 
This final project aims to analyze the feasibility of 
investment in development projects of Kalianget Paradise 
Housing, it is included by criteria of investment Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP) 
then it tested the level of sensitivity to determine the value in the 
impact of various changes of the key variables of the possibility 
results. 
Based on the results of the calculation of investment analysis 
with an investment period in 6 years, it is obtained the value of the 
Net Present Value (NPV) is Rp 5,854,678,693 (NPV> 0), Internal 
Rate of Return (IRR) is 47.89% (IRR> MARR), and payback period 
(PP) in the third year of the second month was less than the 
investment period in 6 years, and the results of the sensitivity 
analysis is known that Kalianget Paradise Housing investment will 
remain viable if the rise in the cost of investment of less than 
22.43% decline in units sold (occupancy rate) is not more than 
18.87% decline in the selling price of no more than 15.87% and 
the rise in interest rates on loans is less than 189.88%. 
Kata kunci : Finansial feasibility, Housing , Investment 
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PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat 
pesat dan semakin meningkatnya taraf hidup, akan mengakibatkan 
kebutuhan rumah tinggal juga semakin meningkat. Bagi 
masyarakat ekonomi menengah ke atas, hunian menjadi sebuah 
tuntutan yang sangat penting. Lokasi perumahan yang sempurna 
dan strategis juga menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih 
tempat tinggal. Begitu juga dengan lingkungan perumahan yang 
diharapkan adalah perumahan yang lengkap dengan fasilitas-
fasilitas penunjang, diantaranya adalah sarana pendidikan, sarana 
ibadah, sarana berbelanja, sarana olahraga, dan sarana bermain. 
Sumenep adalah kota dan kabupaten yang sedang 
berkembang dengan luas 2.093,46 km2 dan jumlah penduduk 
1.014.915 jiwa pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan 
penduduk 0,55%. Dan perkembangan properti di Sumenep terus 
meningkat khususnya rumah tinggal mengakibatkan permintaan 
akan tanah mengalami peningkatan, sehingga harga tanah di 
Sumenep juga menjadi semakin tinggi. Hal inilah yang membuat 
para pengembang mulai beralih ke lahan yang terletak di pinggiran 
Kabupaten Sumenep agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan perumahan. 
Agar dapat memenuhi permintaan ini pihak Developer PT. 
Sumekar Indah Jaya Abadi akan mengembangkan pembangunan 
Perumahan “Kalianget Paradise” di Sumenep yang letaknya dekat 
dengan Pelabuhan Kalianget dan Bandara Trunojoyo. Disini 
Developer berharap dengan mengembangkan perumahan di antara 
kawasan Pelabuhan dan Bandara akan menarik minat banyak 
pembeli. 
Proyek Investasi Perumahan ini memerlukan dana yang 
cukup besar, oleh karena itu perlu dilakukan analisa investasi 
dengan hati-hati agar jangan sampai proyek tersebut, setelah 
2 
 
 
terlanjur menginvestasikan dana yang cukup besar ternyata proyek 
tersebut tidak menguntungkan. 
Studi yang digunakan dalam kelayakan investasi suatu 
proyek adalah aspek finansial. Analisa aspek finansial disini 
dimaksudkan untuk memilih dan menyaring macam proyek atau 
investasi yang memiliki potensi keberhasilan paling besar. 
Kemudian dari aspek finansial yang didapat perlu dilakukan 
analisa sensitivitas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
kelayakan investasi terhadap pengaruh inflasi. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas maka 
permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagaimana kelayakan proyek pembangunan Perumahan dari 
segi finansial? 
2. Berapa besar batas kelayakan finansial terhadap perubahan 
tingkat investasi, tingkat unit terjual (occupancy rate), tingkat 
harga jual dan tingkat suku bunga pinjaman? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah diatas maka penulisan Tugas Akhir 
ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui kelayakan proyek pembangunan Perumahan dari 
segi finansial. 
2. Mengetahui seberapa besar batas kelayakan finansial terhadap 
perubahan tingkat investasi, tingkat unit terjual (occupancy 
rate), tingkat harga jual dan tingkat suku bunga pinjaman. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Permasalahan-permasalahan yang dibahas pada Tugas 
Akhir ini hanya dibatasi pada : 
1. Pembahasan berdasarkan aspek finansial yaitu menganalisa 
tingkat pengembalian investasi Perumahan dengan metode 
Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan 
Payback Period (PP). 
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2. Perhitungan analisa sensitivitas Perumahan dengan 
melakukan perubahan tingkat investasi, tingkat unit terjual 
(occupancy rate), tingkat harga jual dan tingkat suku bunga 
pinjaman. 
3. Tidak memperhitungkan alternatif pemetaan posisi bangunan 
dan prasarana lingkungan pada siteplan. 
4. Tidak membahas analisa resiko. 
5. Tidak membahas perencanaan konstruksi Perumahan. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan Tugas Akhir 
ini adalah : 
1. Mendapatkan pengetahuan tentang menganalisa perencanaan 
investasi pada proyek perumahan. 
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian 
sejenis untuk menganalisa investasi dari segi aspek finansial. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir terdiri dari lima 
bab, dengan sistematika sebagai berikut : 
Bab I merupakan Pendahuluan dari laporan Tugas Akhir 
yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang dibahas 
dalam penulisan laporan Tugas Akhir. Kemudian dilanjutkan 
dengan perumusan masalah, berikutnya dibahas tentang tujuan 
penulisan, batasan permasalahan yang akan dibahas dalam 
penulisan laporan Tugas Akhir, serta sistematika penulisan laporan 
Tugas Akhir. 
Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang menjelaskan 
tentang teori-teori yang mendukung dan akan digunakan dalam 
penelitian analisa kelayakan proyek dari segi finansial. 
Bab III merupakan Metodologi Penelitian. Metodologi 
secara garis besar berisi tentang rancangan penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknis analisa data, pembahasan terhadap hasil 
sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dilengkapi diagram alir. 
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Bab IV merupakan Analisa dan Pembahasan. Berisi tentang 
analisa finansial melalui perhitungan aliran kas hingga diketahui 
NPV-nya yang digunakan untuk mengetahui kelayakan proyek 
dalam hal pengembalian investasi, dan perhitungan sensitivitas 
akibat perubahan tingkat investasi, tingkat unit terjual (occupancy 
rate), tingkat harga jual dan tingkat suku bunga pinjaman. 
Bab V adalah Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini 
diberikan suatu kesimpulan berupa hasil kelayakan proyek dari 
segi finansial serta pengembalian investasi yang telah dihitung 
berdasarkan Net Present Value dan nilai pengembalian akibat 
adanya sensitivitas terhadap tingkat investasi, tingkat unit terjual 
(occupancy rate), tingkat harga jual dan tingkat suku bunga 
pinjaman.
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TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Definisi Proyek 
Menurut Soeharto (1997), proyek dapat diartikan sebagai 
suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu 
terbatas ,dengan alokasi sumber daya terbatas dan dimaksudkan 
untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan 
dengan jelas. Adapun yang dimaksud dengan tugas yaitu dapat 
berupa membangun pabrik, membuat produk baru atau melakukan 
penelitian dan pengembangan. 
Lebih lanjut Soeharto (1997), menjelaskan bahwa proyek 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 
2. Jumlah biaya, sasaran, jadwal serta kriteria mutu dalam proses 
mencapai tujuan. 
3. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh 
selesainya tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 
4. Non rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan insensitas kegiatan 
berubah sepanjang proyek berlangsung 
 
2.2 Definisi Investasi 
Investasi dalam arti luas (Jakfar dan Kasmir di dalam 
Labombang, 2007) adalah mengorbankan uang sekarang untuk 
uang dimasa yang akan datang. Dari pengertian ini berarti 
menanamkan sejumlah uang (dana) dalam suatu usaha saat 
sekarang atau saat investasi dimulai. Kemudian mengharapkan 
pengembalian investasi dengan disertai tingkat keuntungan yang 
diharapkan dimasa yang akan datang (dalam waktu tertentu). 
Menurut (Husnan dan Muhammad, 2000) mendefinisikan 
investasi sebagai suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-
sumber daya, baik itu proyek raksasa yang berskala milyaran 
rupiah ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat dimasa 
yang akan datang. Pada umumnya manfaat ini berbentuk uang, tapi 
selain itu bisa saja berbentuk tanah, mesin , bangunan dan lain-lain. 
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Menurut Juwana di dalam Sunatha (2012), untuk 
menghitung besarnya biaya investasi yang diperlukan dalam 
pembangunan perumahan adalah data-data sebagai berikut : 
1. Biaya Lahan (Land Cost) 
2. Biaya Pembangunan (Building Cost) 
3. Biaya tak langsung diantaranya meliputi jasa profesi, 
perijinan, administrasi, peralatan dan perlengkapan bangunan. 
4. Biaya cadangan untuk pelaksanaan konstruksi. 
 
2.3 Studi Kelayakan 
Menurut (Husnan dan Muhammad, 2000) mendifinisikan 
studi kelayakan proyek (project feasibility study) adalah penilitian 
tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. 
Pengertian Studi Kelayakan Bisnis menurut (Kasmir dan 
Jakfar di dalam Labombang, 2007) adalah suatu kegiatan yang 
mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis atau usaha yang 
akan dijalankan, untuk menentukan layak atau tidaknya suatu 
bisnis dijalankan. Tujuan utama dilakukan studi kelayakan bisnis 
ini tentunya yang akan akan berdiri bisa berjalan sesuai harapan 
baik dalam jangka pendek atau panjang serta untuk mengukur 
seberapa besar potensi usaha tersebut baik dalam situasi 
mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. 
Pengertian lain yaitu (Syaifi di dalam Olvi, 2000) yang 
berasal dari kata layak berarti segala sesuatu dari obyek 
pengamatan yang bersifat wajar, benar dan dapat diterima, dapat 
diperoleh dapat diselesaikan, dapat dicapai, dapat dikerjakan dan 
meberi kenikmatan dan manfaat pada pengamat atau pemerhati. 
Studi kelayakan proyek dapat didefinisikan sebagai suatu 
studi secara mendalam serta seksama tentang berbagai aktifitas 
yang dikerjakan dimasa mendatang untuk melihat atau mengetahui 
tingkat kelayakan laba yang diperoleh (Siswanto di dalam Sunatha, 
2012) 
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2.4 Arus Kas 
Dalam studi kelayakan rencana investasi, arus kas 
merupakan unsur analisa yang sangat penting kedudukannya 
karena kelayakan finansial sebuah usulan rencana investasi yang 
diukur pada nilai sekarang arus kasnya. Secara sederhana jika nilai 
sekarang arus kas keluar, maka rencana investasi itu dari sudut 
aspek finansial layak dilaksanakan. Demikian juga jika terjadi 
sebaliknya, maka rencana investasi itu tidak layak dilaksanakan 
(Gitman di dalam Labombang, 2007). 
Arus kas adalah penerimaan yag dihasilkan oleh operasi 
bisnis dalam periode tertentu. Diperoleh dengan menambah laba 
bersih dengan depresiasi serta bunga setelah pajak (Gitman di 
dalam Labombang, 2007). 
 
2.5 Definisi Perumahan 
Beberapa pengertian perumahan diantara yaitu : 
1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Pemukiman, “Perumahan adalah kumpulan 
rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan 
maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, 
dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni”. 
2. Berdasarkan petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota 
(Departemen pekerjaan umum 1987) “Lingkungan 
perumahan adalah sekelompok rumah – rumah dengan 
prasarana dan fasilitas lingkungannya”. 
 
2.6 Konsep Perumahan dan Permukiman 
Dalam UU no.4 tahun 1992 tentang perumahan dan 
permukiman. Perumahan dan permukiman dibedakan sebagai 
berikut : permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan 
pedesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah berfungsi sebagai 
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lingkungan tempat tinggal atau hunian plus prasarana dan sarana 
lingkungan. 
Permukiman adalah dengan segala isi dan kegiatan yang ada 
didalamnya. Perumahan merupakan wadah fisik, sedang 
permukiman merupakan paduan antara wadah dengan isinya yaitu 
manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya didalamnya. 
Bagian permukiman yang disebut sebagai wadah tersebut, 
merupakan paduan tiga unsur yaitu : alam(tanah, air, udara) 
lindungan (shells) dan jaringan (networks), sedang isinya adalah 
manusia dan masyarakat. Alam merupakan unsur dasar, dan di 
alam itulah diciptakan lindungan (rumah dan gedung lainnya) 
sebagai tempat manusia tinggal, serta menjalankan fungsi lain. 
Sedangkan jaringan, seperti misalnya jalan, dan jaringan utilitas, 
merupakan unsur yang memfasilitasi hubungan antar sesama, 
maupun antar unsur yang satu dengan yang lain. Secara lebih 
sederhana dapat dikatakan, bahwa permukiman adalah paduan 
antar unsur. 
Urusan perumahan, umumnya dilihat sebagai urusan 
pembangunan unsur buatan dalam kaitannya dengan unsur sosial-
ekonomi masyarakat yang bersifat kuantitatif, yaitu untuk 
memenuhi kekurangan rumah yang sehat dan layak akibat 
kenaikan jumlah penduduk. Masalah perumahan juga dipersempit 
menjadi sebatas membuat komoditi rumah, sehingga segala 
sesuatunya kemudian diterjemahkan lebih dari sudut suplai. 
Perumahan lebih merupakan urusan produsen yaitu bagaimana 
membuat komoditi sesuai dengan pasar potensial yang 
menguntungkan. 
Adapun prasarana dalam lingkungan perumahan 
berdasarkan keputusan menteri PU no. 20/KTPS/1986 tentang 
pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana tidak 
bersusun disebutkan : 
1. Jalan 
Jalan adalah jalur yang direncanakan atau digunakan untuk 
lalu lintas kendaraan dan orang. Prasarana lingkungan yang berupa 
jalan lokal sekunder yaitu jalan setapak dan jalan kendaraan 
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memiliki standar lebar badan jalan minimal 1,5 meter dan 3,5 
meter. 
2. Air Limbah 
Air limbah adalah semua jenis air buangan yang 
mengandung kotoran dari rumah tangga. Prasarana untuk air 
limbah pemukiman adalah septik tank dan bidang resapan 
Apabila kemungkinan membuat septik tank tidak bisa, maka 
lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem 
pembuangan air limbah lingkungan atau harus dapat disambung 
pada sistem pembuangan air limbah kota. 
3. Air Hujan 
Setiap lingkungan harus dilengkapi dengan sistem 
pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang 
cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air. 
4. Air Bersih 
a. Adalah air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan 
rumah tangga setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi 
dengan prasarana air bersih yang memenuhi persyaratan 
lingkungan perumahan harus mendapatkan air bersih yang 
cukup dari jaringan dan kota. 
b. Penyediaan air bersih kota atau lingkungan harus dapat 
melayani kebutuhan perumahan. 
c. Harus tersedia sistem plambing di rumah dan meteran air 
untuk sambungan rumah. 
d. Untuk sambungan halaman tidak harus tersedia sistem 
plambing di rumah, hanya sampai halaman saja. Namun harus 
tersedia meteran air 
5. Suply Listrik 
a. Untuk Perumahan : Satu unit kediaman minimum disediakan 
jatah 450 VA. 
b. Untuk penerangan jalan umum. 
6. Jaringan Telepon 
Pembangunan perumahan sederhana sebaiknya dilengkapi 
dengan jaringan telepon umum yang sumbernya diperoleh dari 
Telkom 
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2.7 Jenis Rumah Sederhana 
Jenis rumah sederhana berlantai satu disebutkan didalam 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tahun 1986 tentang 
“Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak 
Bersusun” dibagi menjadi 2 jenis yaitu rumah lengkap dan rumah 
inti (rumah tidak lengkap. 
Rumah lengkap adalah tempat kediaman yang terdiri dari 
satu lantai dan memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Luas bangunan minimum 36 m2 dan maksimum 70 m2. 
b. Luas lahan minimum 60 m2 dan maksimum 200 m2 kecuali 
untuk lahan di pojok dapat ditambah pada salah satu sisi yang 
sejajar dengan jalan samping sesuai dengan ketentuan 
minimum lebar garis smpadan bangunan. 
Sedangkan rumah inti (rumah tidak lengkap) adalah tempat 
kediaman yang mempunyai satu ruangan hunian dengan luas 
minimum 12 m2 dan dimungkinkan untuk menjadi rumah 
sederhana lengkap dengan luas minimum 36 m2. 
 
2.8 Metode Penilaian Investasi 
Beberapa rumus yang digunakan dalam menganalisa 
ekonomi proyek berdasarkan penggunaan bunga bank dan metode 
penggadaan yang berperiode (P), karena rumus itu biasanya 
mencirikan estimasi jumlah pemasukan dan pengeluaran dimasa 
akan datang (Pujawan, 1997) adalah : 
1. F  = P ( 1 + I )n     = Future value 
2. P  = F 1( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛       = Present value 
3. A  = F 1( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛 −1     = Sinking found 
4. A  = P 𝑖𝑖 ( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛−1     = Capital recovery 
5. F = A ( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛−1
𝑖𝑖
     = F dari annual. 
6. P = A ( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛−1
𝑖𝑖 ( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛      = P dari annual. 
7. A  = G � 1
𝑖𝑖
−  𝑛𝑛( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛− 1 �  = Uniform dari gradient series. 
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Dimana : 
P  = nilai ekivalen saat ini yang terjadi satu periode sebelum A 
yang pertama. 
F  = nilai ekivalen yang akan datang. 
A  = nilai ekivalen tahunan (annual). 
I  = tingkat suku bunga perperiode. 
N = jumlah periode pembungaan. 
 
Selain metode di atas untuk menganalisa kelayakan investasi 
dasar-dasar teori yang perlu dilakukan adalah : 
 
2.8.1 Metode NPV (Net Present Value) 
Menurut Pujawan (2009) metode NPV adalah metode yang 
menghitung selisih antara nilai investasi dengan nilai penerimaan-
penerimaan kas bersih (operasional maupun terminal cash flow) di 
masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut 
perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga pada saat keputusan 
investasi masih terpisah dari keputusan pembelanjaan. Apabila 
nilai sekarang dengan penerimaan-penerimaan kas bersih suatu 
proyek di masa yang akan datang lebih besar dari pada nilai 
investasi maka proyek tersebut dikatakan menguntungkan 
sehingga diterima, sedangkan apabila lebih kecil (NPV negative) 
maka proyek tersebut di tolak karena tidak menguntungkan. 
Dengan demikian, faktor nilai waktu dari uang (time value 
of money) dan selisih aliran kas masuk dan keluar telah 
diperhatikan, sehingga sangat membantu pengambilan keputusan 
untuk menentukan pilihan. (Soeharto, 1997) 
 
NPV = − 𝑘𝑘𝑘𝑘 +  𝑏𝑏1+ 𝑐𝑐1( 1+ 𝑖𝑖 ) +  𝑏𝑏2+ 𝑐𝑐2( 1+ 𝑖𝑖 )2 + ⋯+  𝑏𝑏𝑛𝑛+ 𝑐𝑐𝑛𝑛( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛 
 
Dimana : 
NPV = Nilai sekarang bersih 
Kt = Merupakan capital yang digunakan pada periode 
investasi 
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b1, b2 ... bn = Penerimaan pada tahun ke-1 sampai dengan tahun 
ke-n 
c1, c2 ... cn  = Pengeluaran pada tahun ke-1 sampai dengan tahun 
ke-n 
i  = Tingkat Discount Rate 
 
Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu usulan 
investasi dengan menggunakan NPV adalah bahwa jika NPV 
positif, maka proyek/usulan investasi diterima, sedangkan apabila 
NPV negatif maka usulan investasi ditolak. (Soeharto, 1997) 
NPV > 0 maka proyek dikatakan layak. 
NPV < 0 maka proyek dikatakan tidak layak, 
 
2.8.2 Metode IRR (Internal Rate of Return) 
Menurut Thuesen dan Fabrycky (2002) metode ini 
menghitung tingkat bungan yang menyamakan nilai investasi 
dengan nilai penerimaan-penerimaan kas bersih di masa-masa 
mendatang. Apabila tingkat bunga ini lebih besar dari MARR 
(Minimum Attractive Rate of Return), maka investasi tersebut 
dikatakan menguntungkan, jika tingkat bunga lebih kecil dari pada 
MARR maka investasi tersebut dikatakan rugi. 
IRR merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa 
antara benefit (penerimaan) yang telah present-valuekan dan cost 
(pengeluaran) yang telah di present value kan sama dengan nol 
(Pujawan, 2009). 
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 =  � (𝐶𝐶)𝑘𝑘(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡=0
−�
(𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑘𝑘(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡=0
 
Dimana : 
IRR = Arus pengembalian internal 
(C)t = Aliran kas masuk tahun ke-t 
(Co)t = Aliran kas keluar tahun ke-t 
n  = Umur investasi 
i  = Discount Rate 
t  = Tahun 
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Apabila IRR > tingkat pengembalian (i), maka usulan 
diterima. Apabila IRR < tingkat pengembalian (i), maka usulan 
ditolak (Pujawan, 2009). 
 
2.8.3 Metode PP (Payback Period) 
Payback Period (PP) merupakan jangka waktu yang 
diperlukan untuk membayar kembali (mengembalikan) semua 
biaya-biaya yang telah dikeluarkan didalam investasi suatu proyek. 
Rumus untuk menghitung payback period adalah  : 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝐶𝐶𝑃𝑃 =  𝑙𝑙
𝐴𝐴𝑃𝑃
 
l   = Besarnya biaya investasi yang diperlukan 
Ab = Keuntungan bersih yang diperoleh tiap tahunnya 
 
2.9 Analisa Sensitivitas 
Karena nilai-nilai parameter dalam studi ekonomi teknik 
biasanya diestimasikan besarnya, maka jelas nilai-nilai tersebut 
tidak akan bisa dilepaskan dari faktor kesalahan. Artinya, nilai-
nilai parameter tersebut mungkin lebih besar atau lebih kecil dari 
hasil estimasi yang diperoleh, atau berubah pada saat-saat tertentu. 
Perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai parameter 
tentunya akan mengakibatkan perubahan juga pada tingkat output 
atau hasil yang ditunjukkan oleh suatu alternatif investasi. 
Perubahan-perubahan tingkat output ini memungkinkan keputusan 
akan berubah dari satu alternatif ke alternatif lainnya.(Pujawan, 
2009) 
Apabila berubahnya faktor atau parameter tadi akan 
mengakibatkan berubahnya suatu keputusan, maka keputusan 
tersebut dikatakan sensitif terhadap perubahan nilai faktor atau 
parameter tersebut. Untuk mengetahui seberapa sensitif suatu 
keputusan terhadap perubahan faktor-faktor atau parameter-
parameter yang mempengaruhinya, maka setiap pengambilan 
keputusan pada ekonomi teknik hendaknya disertai dengan analisa 
sensitivitas. Analisa ini akan memberikan gambaran sejauh mana 
suatu keputusan akan cukup kuat berhadapan dengan perubahan 
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faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhi. 
Analisa sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai suatu 
parameter pada suatu saat untuk selanjutnya dilihat bagaimana 
pengaruhnya terhadap akseptabilitas suatu investasi. Parameter-
parameter yang biasanya berubah dan perubahannya bisa 
mempengaruhi keputusan dalam studi ekonomi teknik adalah 
ongkos investasi, aliran kas, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, 
tingkat hunian, dan lain-lain.(Pujawan, 2009) 
 
2.10 Penelitian Terdahulu 
Kegunaan pembahasan penelitian terdahulu di sini adalah 
untuk menjaga keorisinalitasan dan sebagai relevansi pada topik 
penelitian ini. Peneliti telah melakukan kajian pustaka terhadap 
beberapa tulisan yang sudah ada sebelumnya. Berikut penelitian 
terdahulu dari beberapa sumber: 
1. Prastiwi dan Utomo (2013) melakukan penelitian berjudul 
Studi Kelayakan Investasi Perumahan Green Semanggi 
Mangrove Ditinjau Dari Aspek Finansial. Penilitian ini 
bertujuan mengetahui kelayakan proyek Perumahan Green 
Semanggi Manggrove terhadap finansial. Parameter yang 
digunakan NPV, IRR, dan PI dan menganalisa sensitivitas 
dengan merubah perubahan biaya investasi, perubahan tingkat 
suku bunga dan perubahan pendapatan tahunan. 
2. Nurfaili dan Utomo (2014) melakukan penelitian berjudul 
Analisa Investasi Hotel Pesona Makasar. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui kelayakan finansial proyek Hotel 
Pesona. Parameter yang digunakan NPV, IRR, PI dan 
menganalisa sensitivitas dengan merubah tingkat hunian 
(okupansi) dan tarif sewa ruangan. 
3. Syahrizal dan Utomo (2014) melakukan penelitian berjudul 
Analisa Pembiayaan Investasi Proyek Perumahan Green Pakis 
Regency Malang. Penelitian ini bertujuan menentukan bentuk 
pembiayaan yang paling ringan dan tingkat pengembalian 
yang paling ringan. 
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Persamaan dengan penelitian sebelumnya antara lain 
sebagai berikut : 
1. Objek yang digunakan adalah perumahan 
2. Menganalisa berdasarkan aspek finansial 
 
Hal-hal yang membedakan dengan penelitian sebelumya 
antara lain : 
1. Objek penelitian berada di Sumenep 
2. Semua tipe rumah dan Site plan di lokasi Perumahan 
Kalianget Paradise di Kabupaten Sumenep.  
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”
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METODOLOGI 
 
3.1 Objek Penelitian 
 
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian (Sumber : Google Map) 
 
Kalianget Paradise adalah sebuah kawasan terencana di 
Sumenep Timur  letaknya dekat dengan Pelabuhan Kalianget dan 
Bandara Trunojoyo (Peta lokasi objek dan kondisi eksisting dapat 
dilihat pada lampiran 1). Perumahan ini dikembangkan oleh PT. 
SUMEKAR INDAH  JAYA ABADI dan kurang lebih mempunyai 
luas lahan 29.410 m2 (2,941 HA). Adapun batas-batas dari proyek 
Perumahan Kalianget Paradise Sumenep sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara   : Jl. Raya Kalianget 
2. Sebelah Timur  : Lahan Kosong 
3. Sebelah Selatan  : Laut 
4. Sebelah Barat   : Kantor BMKG 
 
3.2 Survey Pendahuluan 
Dilakukan untuk mengenal dan mengidentifikasi dari 
seluruh permasalahan yang ada di lapangan dan membantu sebagai 
acuan dan gambaran awal dari daerah yang akan ditinjau. 
Penelitian Pendahuluan dilakukan dengan cara : 
LOKASI 
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1. Meninjau daerah proyek Perumahan “Kalianget Paradise”. 
2. Mewawancarai developer tentang proyek Perumahan 
“Kalianget Paradise”. 
Dari peninjauan tersebut didapatkan data awal berupa lokasi, 
data proyek, macam sumber pembiayaan, dan lain-lain. 
 
3.3 Pengumpulan Data 
Melakukan studi literatur tentang analisa investasi untuk 
mengetahui langkah-langkah yang pernah dilakukan atau terkait 
dengan studi yang dilakukan agar mendapat bahan acuan yang 
tepat dalam penyusunan Tugas Akhir ini sesuai dengan tahapan – 
tahapan yang benar. Bahan acuan didapat dari berbagai buku dan 
sumber referensi yang lain yang mendukung. 
Data yang digunakan dalam penulisan ialah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey 
pendahuluan di lapangan, seperti foto lokasi perumahan dan 
wawancara. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung berupa catatan maupun hasil penelitian dari pihak lain. 
Adapun data – data tersebut meliputi : 
1. Gambar Site Plan 
2. Gambar berbagai Tipe Rumah 
3. Brosur Perumahan 
 
3.4 Identivikasi Variabel Penelitian 
Variabel yang akan digunakan pada penelitian Tugas Akhir 
ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. Variabel Penelitian. 
 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian 
Variabel Indikator Metode Sumber Data 
Masa 
Investasi 
Masa 
Investasi Estimasi 
Estimasi dari proyek 
sejenis  
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Variabel Indikator Metode Sumber Data 
Biaya 
Investasi 
Biaya Lahan 
Pendekatan 
dengan properti 
pembanding 
Data pembanding dari 
proyek sejenis 
Biaya 
Kontruksi 
Harga satuan per-
m2 dengan 
pendekatan 
properti 
pembanding 
sejenis. 
Data wawancara 
pengelola, dan data 
pembanding dari 
proyek sejenis. 
Pendapatan  Pendapatan Jual 
Pendekatan harga 
dengan proyek 
sejenis 
Data pembanding dari 
proyek sejenis 
Biaya 
Pengeluaran 
Biaya 
Operasional 
Estimasi 
pendekatan dan 
proyeksi data 
historis 
Data tarif dari 
PT.PLN untuk tarif 
dasar listrik, PDAM 
untuk tarif dasar air, 
Estimasi volume 
penggunaan dari studi 
literatur dan 
pendekatan gaji 
karyawan dari proyek 
sejenis 
Biaya 
Pemasaran 
Estimasi dan 
pendekatan  
Data dari pendekatan 
dari proyek sejenis 
Biaya Estate 
Management Estimasi 
Estimasi dari studi 
literatur 
Kelayakan 
Investasi 
Net Present 
Value Net Present Value 
Hasil Analisa dan 
Pengolahan Data  
Internal Rate 
of Return 
Internal Rate of 
Return 
Hasil Analisa dan 
Pengolahan Data 
Payback 
Period Payback Period 
Hasil Analisa dan 
Pengolahan Data 
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Variabel Indikator Metode Sumber Data 
Analisa 
Sensitivitas 
Biaya 
Investasi 
Analisa 
Sensitivitas 
Hasil Perhitungan 
Data 
Tingkat Unit 
Terjual 
Analisa 
Sensitivitas 
Hasil Perhitungan 
Data 
Harga Jual Analisa Sensitivitas 
Hasil Perhitungan 
Data 
Tingkat Suku 
Bunga 
Pinjaman 
Analisa 
Sensitivitas 
Hasil Perhitungan 
Data 
Sumber : Analisa Penulis 
 
3.5 Analisa dan Perhitungan Data 
3.5.1 Analisa Data 
Tahap – tahap analisa perumahan : 
1. Analisa Konsep Pengembangan Perumahan 
Konsep Pengembangan Perumahan didapatkan berdasarkan 
asumsi yang disesuaikan dengan siteplan Perumahan 
“Kalianget Paradise”, siteplan perumahan ini dapat dilihat pada 
lampiran 2 dan lampiran 3. Dari Konsep Pengembangan ini 
digunakan untuk menentukan tahap investasi dan tahap 
penjualan Perumahan Kalianget Paradise. Konsep 
pengembangan pada perumahan direncanakan menjadi 7 tahap 
yaitu tahap pertama pada tahun ke 0, tahap kedua tahun ke 1, 
tahap ketiga pada tahun 2, tahap keempat pada tahun 3, tahap 
kelima pada tahun ke 4, dan ditambah 2 tahun untuk tahap 
perawatan perumahan (Estate Management). 
2. Analisa Konsep Penjualan Rumah 
Penjualan unit rumah diharapkan terjual sebanyak prosentase 
konsep pengembangan perumahan yang direncanakan, dengan 
target tahun ke-6 (tahap ketujuh) habis terjual yaitu sebanyak 
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222 unit rumah. Untuk strategi bisnis rumah yang akan dijual 
terlebih dahulu adalah tipe 36, dan 49 yang berada di depan 
supaya harga rumah yang berada di belakang bisa meningkat. 
3. Analisa Biaya Investasi Perumahan 
Biaya Investasi diperhitungkan berdasarkan :  
a. Biaya pengadaan lahan 
Lahan tanah pada perumahan ini seluas 29.410 m2. Harga 
tanah dilakukan dengan cara pendekatan perbandingan 
harga pasar.  Total biaya pengadaan lahan didapatkan dari 
hasil perhitungan.    
b. Biaya konstruksi 
Biaya kontruksi bangunan meliputi rumah type 36 sebanyak 
145 unit dan rumah type 49 sebanyak 77 unit. Biaya 
kontruksi bangunan didapat dari hasil perkalian total luas 
bangunan dengan standar harga satuan per-m2 yang berlaku. 
Total biaya kontruksi untuk membangun keseluruhan unit 
rumah didapatkan dari hasil perhitungan.    
c. Biaya Infrastruktur dan Fasilitas 
Biaya infrastruktur dan fasilitas pada perumahan ini meliputi 
infrastruktur jalan aspal, taman, pintu gerbang, saluran 
drainase, pengadaan jaringan listrik dan juga jaringan air 
bersih PDAM. 
4. Analisa Pengeluaran Operasional Perumahan 
Biaya pengeluaran untuk operasional perumahan terdiri dari 
biaya listrik, air, telepon,gaji karyawan, beban pemasaran, dan 
biaya estate management. 
5. Analisa Pendapatan Perumahan 
Pendapatan dari perumahan didapat dari penjualan unit rumah 
yang akan direncanakan terjual habis pada tahun keenam dalam 
enam tahun masa investasi. Diasumsikan berdasarkan interview 
yang sudah dilakukan dengan pihak developer, bahwa setiap 
rencana tahap pembangunan akan terjual 50% di tahun pertama, 
25% di tahun kedua dan 25% di tahun ketiganya. Penjualan unit 
rumah dilakukan dengan cara angsuran menggunakan KPR 
(Kredit Pemilikan Rumah). 
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6. Analisa Sumber Pendanaan Perumahan. 
Penetapan sumber pendanaan (cost of capital) proyek 
perumahan berdasarkan asumsi yaitu 40% dari modal sendiri 
dan 60% dari pinjaman bank. Besaran modal pinjaman didapat 
dari total besaran investasi yang dikeluarkan. Modal pinjaman 
bank akan dikenakan bunga sebesar 10,35% yang akan 
dibayarkan selama masa proyek yaitu 6 tahun. 
 
3.5.2 Metode Perhitungan 
Langkah berikutnya setelah tahap analisa adalah 
perhitungan yang meliputi : 
1. Analisa Kelayakan Investasi 
Dari analisa yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu siklus 
bisnis, bisa didapatkan kelayakan investasi Perumahan 
Kalianget Paradise Sumenep dengan menghitung 
a) Net Present Value (NPV) 
NPV = − 𝑘𝑘𝑘𝑘 +  𝑏𝑏1+ 𝑐𝑐1( 1+ 𝑖𝑖 ) +  𝑏𝑏2+ 𝑐𝑐2( 1+ 𝑖𝑖 )2 + ⋯+  𝑏𝑏𝑛𝑛+ 𝑐𝑐𝑛𝑛( 1+ 𝑖𝑖 )𝑛𝑛 
Dimana : 
NPV = Nilai sekarang bersih 
Kt = Merupakan capital yang digunakan pada 
periode investasi 
b1, b2 ... bn  = Penerimaan pada tahun ke-1 sampai dengan 
tahun ke-n 
c1, c2 ... cn  = Pengeluaran pada tahun ke-1 sampai dengan 
tahun ke-n 
i  = Tingkat Discount Rate 
b) Internal Rate of Return (IRR) 
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 =  � (𝐶𝐶)𝑘𝑘(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡=0
−�
(𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑘𝑘(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡=0
 
Dimana : 
IRR  = Arus pengembalian internal 
(C)t  = Aliran kas masuk tahun ke-t 
(Co)t = Aliran kas keluar tahun ke-t 
n   = Umur investasi 
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i   = Discount Rate 
t   = Tahun 
c) Payback Period (PP) 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝐶𝐶𝑃𝑃 =  𝑙𝑙
𝐴𝐴𝑃𝑃
 
l   = Besarnya biaya investasi yang diperlukan 
Ab = Keuntungan bersih yang diperoleh tiap tahunnya 
2. Analisa Sensitivitas 
Dari analisa kelayakan investasi yang dilakukan sebelumnya, 
kemudian dilanjutkan dengan perhitungan pengaruh batas 
kelayakan finansial terhadap perubahan elemen tingkat 
investasi, tingkat unit terjual (occupancy rate), tingkat harga 
jual dan tingkat suku bunga pinjaman. Contoh grafik 
sensitivitas perubahan terhadap tingkat suku bunga disajikan 
pada Gambar 3.2. 
 
Gambar 3.2 Contoh pengaruh perubahan tingkat suku bunga 
terhadap nilai NPV 
 
Gambar di atas menjelaskan bahwa jika garis grafik yang 
dihasilkan semakin curam maka perubahan elemen tersebut 
dapat dikatakan semakin sensitif. 
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3.6 Langkah-Langkah Pengerjaan Tugas Akhir 
Langkah-langkah dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 
diantaranya : 
1. Menentukan latar belakang 
Latar belakang Tugas Akhir ini adalah lokasi Perumahan 
Kalianget Paradise Sumenep yang kurang strategis dan titik 
keberhasilan dari proyek yang dilihat dari finansial. Maka dari 
itu perlu dilakukan studi kelayakan investasi berdasarkan 
finansialnya. 
2. Merumuskan rumusan masalah 
a. Bagaimana kelayakan investasi berdasarkan aspek finansial 
Perumahan “Kalianget Paradise”. 
b. Berapa besar batas kelayakan finansial terhadap perubahan 
tingkat investasi, tingkat unit terjual (occupancy rate), 
tingkat harga jual dan tingkat suku bunga pinjaman. 
3. Mempelajari studi literatur 
Mempelajari literatur yang berkaitan dan akan menjadi kajian 
pustaka pada pengerjaan Tugas Akhir. 
4. Melakukan survey pendahuluan 
Survey pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran 
awal proyek Perumahan Kalianget Paradise. 
5. Melakukan pengumpulan data 
Mengumpulkan data primer dan data sekunder yang akan 
digunakan sebagai data dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 
6. Menganalisa dan melakukan perhitungan data 
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini menggunakan analisa : 
Aspek Finansial : NPV, IRR, dan PP. Kemudian dianalisa 
menggunakan Analisa Sensitivitas. 
7. Mengambil kesimpulan dan saran 
Setelah hasil analisa dan perhitungan didapatkan maka bisa 
diambil kesimpulan dan saran pada pengerjaaan Tugas Akhir 
ini. 
Metodologi penelitian dapat dilihat pada bagan alir 
metodologi. 
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Bagan Alir Metodologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 
Studi Literatur 
1. Aspek Finansial dilihat dari NPV, IRR, dan PP 
2. Analisa Sensitivitas 
Survey Pendahuluan 
1. Meninjau daerah proyek Perumahan “Kalianget Paradise”. 
2. Mewawancarai developer tentang proyek Perumahan “Kalianget 
Paradise”. 
 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kelayakan proyek pembangunan Perumahan dari segi 
finansial? 
2. Berapa besar batas kelayakan finansial terhadap perubahan tingkat 
investasi, tingkat unit terjual (occupancy rate), tingkat harga jual dan 
tingkat suku bunga pinjaman? 
Latar Belakang 
1. Perkembangan properti di Sumenep terus meningkat khususnya rumah 
tinggal mengakibatkan permintaan akan rumah mengalami peningkatan. 
Agar dapat memenuhi permintaan Developer PT. SUMEKAR INDAH 
JAYA ABADI akan mengembangkan pembangunan Perumahan 
“Kalianget Paradise” yang letaknya berdekatan dengan Pelabuhan 
Kalianget dan Bandara Trunojoyo. 
2.  Proyek Investasi Perumahan ini memerlukan dana yang cukup besar, oleh 
karena itu perlu dilakukan studi kelayakan investasi dengan hati-hati agar 
proyek yang akan diinvestasikan tidak mengalami kerugian. 
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Gambar 3.3 Bagan Alir Metodologi 
 
  
Kesimpulan dan Saran 
Analisa Sensitivitas 
1. Terhadap Tingkat Investasi 
2. Terhadap Tingkat Unit Terjual 
3. Terhadap Tingkat Harga Jual 
4. Terhadap Tingkat Suku Bunga Pinjaman 
Analisa dan Perhitungan Data 
1. Identifikasi Konsep Pengembangan 
2. Analisa Biaya Investasi 
3. Analisa Pendapatan 
4. Analisa Biaya Operasional 
5. Aspek Finansial (NPV, IRR, PP) 
Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder 
1. Data Primer : Observasi lapangan dan wawancara owner 
2. Data Sekunder : Gambar Site Plan, Gambar berbagai Tipe Rumah, Brosur 
Perumahan 
A 
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ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Proyek 
 
Gambar 4.1 Proyek Perumahan “Kalianget Paradise” (Sumber : 
Hasil Olahan Penulis) 
 
Proyek Perumahan “Kalianget Paradise” dibangun di atas 
lahan seluas 29.410 m2 (2,941 HA) yang terletak di Jl. Raya 
Kalianget, Sumenep. Proyek Perumahan ini memiliki 222 unit 
rumah yang terdiri dari dua tipe unit yaitu Tipe 36 dan Tipe 54. 
Tipe 36 terdiri dari 145 unit rumah dengan luas tanah minimal 72 
m2. Sedangkan untuk Tipe 54 terdiri dari 77 unit rumah dengan luas 
minimal 84 m2.  
Perumahan dengan konsep hunian modern berkualitas ini 
mengambil segmen pasar menengah ke bawah dan diperuntukkan 
bagi keluarga muda yang ingin membeli rumah pertama mereka 
dengan kisaran harga Rp 100.000.000 sampai Rp 350.000.000. 
Selain itu perumahan memiliki letak yang cukup strategis yaitu 
dekat dengan Pelabuhan Kalianget dan Bandara Trunojoyo. 
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4.2  Konsep Pengembangan Perumahan 
Pengembangan Perumahan akan dimulai dibangun pada 
tahun 2017 dan ditargetkan rampung pada tahun 2020. Konsep 
pengembangan pada perumahan direncanakan menjadi 7 tahap 
yaitu tahap pertama pada tahun ke 0, tahap kedua tahun ke 1, tahap 
ketiga pada tahun 2, tahap keempat pada tahun 3, tahap kelima 
pada tahun ke 4, dan ditambah 2 tahun untuk tahap perawatan 
perumahan (Estate Management). Rincian konsep pengembangan 
yaitu sebagai berikut : 
1. Tahap Pertama (Tahun Ke – 0) 
Tahap pertama pembelian lahan dan pematangan lahan seluas 
±2,941 hektar. Harga tanah didapat dari hasil estimasi 
pembanding terhadap lahan yang telah terjual disekitar lokasi. 
2. Tahap Kedua (Tahun Ke – 1)  
Tahap kedua adalah tahap pembangunan unit rumah block A, B 
dan C serta pembangunan infrastruktur tahap 1 seperti jalan 
aspal, saluran drainase. 
3. Tahap Ketiga (Tahun Ke – 2) 
Tahap pembangunan unit rumah block D, E, F dan G serta 
pembangunan infrastruktur tahap 2 seperti jalan aspal dan 
saluran drainase. 
4. Tahap Keempat (Tahun Ke – 3) 
Tahap pembangunan unit rumah block H, I, J, K dan L serta 
pembangunan infrastruktur tahap 3 seperti jalan aspal, saluran 
drainase dan taman. 
5. Tahap Kelima (Tahun Ke – 4) 
Tahap pembangunan unit rumah block M, N, dan O serta 
pembangunan infrastruktur tahap 4 seperti jalan aspal, saluran 
drainase dan taman. 
6. Tahap Keenam (Tahun Ke – 5) 
Tahap keenam adalah tahap perawatan dan pengelolaan 
perumahan setelah unit rumah sudah terbangun seluruhnya.  
7. Tahap Ketujuh (Tahun Ke – 6) 
Tahap ketujuh adalah tahap terakhir perawatan dan pengelolaan 
perumahan setelah unit rumah sudah terbangun seluruhnya 
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TAHAP 1
 
Gambar 4.2 Pengembangan Perumahan Tahap 1, Pembelian dan 
Pematangan Lahan 
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Gambar 4.3 Pengembangan Perumahan Tahap 2 – 5, 
Pembangunan Rumah dan Infrastruktur 
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Tabel 4.1 Tahap Pengembangan Perumahan 
No Keterangan 
Tahun 
2017 2018 2019 2020 
1 Tahapan 1 2 3 4 
2 Block A, B, C D, E, F, G H, I, J, K, L M, N, O 
3 Luasan 5922,27 6624,00 9303,79 7559,41 
4 Prosentase 20% 23% 32% 26% 
5 Type 36/72         
  Unit 40 68 31 6 
  Luasan 2880 4896 2261,46 432 
  Kelebihan Tanah  0 0 29,46 0 
6 Type 54/84         
  Unit 3 0 32 42 
  Luasan 337,86 0 3620,45 4396,35 
  Kelebihan Tanah  85,86 0 932,45 868,35 
7 Jalan Paving dan Drainase 2704,41 1728,00 3239,86 1354,84 
8 Area Penghijauan/Taman 0 0 182 1376,22 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
4.3 Analisa Aspek Finansial. 
Aspek finansial yang dianalisa dalam tugas akhir ini adalah 
identifikasi biaya awal (investasi), identifikasi arus kas masuk 
(pendapatan), identifikasi arus kas keluar (pengeluaran), 
perhitungan Net Present Value (NPV), perhitungan Internal Rate 
of Return (IRR), dan Payback Period (PP). 
 
4.4 Analisa Investasi.  
Biaya investasi Kalianget Paradise dikeluarkan diawal 
pengembangan perumahan. Dalam melakukan analisa biaya  
investasi perumahan ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan 
harga pasar. Jenis biaya tersebut diantaranya : 
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1. Biaya Lahan/Tanah. 
2. Biaya Bangunan . 
3. Biaya Infrastruktur dan Fasilitas. 
4. Biaya Jasa Profesi. 
5. Biaya Administrasi. 
6. Biaya Lain-Lain. 
 
4.4.1 Biaya Lahan/Tanah. 
Untuk menentukan nilai pasar tanah dari objek penelitian 
dengan cara dibandingkan dengan harga tanah masing-masing 
properti pembanding. Data yang dibandingkan meliputi waktu 
transaksi, letak lokasi terhadap fasilitas, lebar jalan, bentuk tanah, 
peruntukan tanah, surat tanah, elevasi tanah, dan lingkungan. 
 
1. Data Properti Pembanding 1 
 
Gambar 4.4 Lahan di Jalan Raya Kalianget, Kalianget Barat, 
Sumenep (Sumber : Urbanindo.com) 
 
a. Luas Tanah 
Pembanding 1 memiliki luas tanah 250.000 m2. 
b. Waktu 
Merupakan prosentase perbandingan antara tahun penilaian 
lahan pembanding dengan tahun penilaian lahan objek 
penelitian. Waktu pelaksanaan penilaian lahan pembanding 1 
adalah 6 agustus 2016. 
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Penyesuaian : Tidak terjadi penyesuaian karena waktu 
pelaksanaan penilaian objek 4 maret 2016 dengan tahun yang 
sama 
c. Letak Lokasi Terhadap Fasilitas 
Merupakan prosentase perbandingan letak lokasi pembanding 
dengan letak lokasi objek penelitian terhadap fasilitas 
disekitarnya yang menunjang. Letak lokasi Pembanding 1 di 
Jalan Raya Kalianget, Kalianget Barat, Sumenep. 
Penyesuaian : Pembanding 1 memiliki lokasi yang hampir 
sama dengan objek sehingga tidak perlu dilakukan 
penyesuaian karena posisinya berdekatan.  
d. Lebar Jalan 
Merupakan prosentase perbandingan lebar jalan pembanding 
dengan lebar jalan objek penelitian. Lebar jalan pembanding 
1 adalah 7 meter 
Penyesuaian : Pembanding 1 memiliki lebar jalan yang sama 
dengan objek penelitian yaitu 7 meter sehingga tidak perlu 
dilakukan penyesuaian. 
e. Surat Tanah 
Merupakan prosentase perbandingan status kepemilikan surat 
tanah pembanding 1 dengan status kepemilikan surat tanah 
objek penelitian. Status kepemilikan surat tanah pembanding 
1 adalah SHM. 
Penyesuaian : Pembanding 1 memiliki status kepemilikan 
yang sama dengan objek penelitian yaitu SHM sehingga tidak 
perlu dilakukan penyesuaian. 
f. Elevasi 
Merupakan prosentase perbandingan beda tinggi lahan 
pembanding 1 dengan elevasi objek penelitian. Lahan 
pembanding memiliki elevasi lebih rendah sekitar  ±1 m dari 
permukaan jalan yang ada di depan lokasi jalan. 
Penyesuaian : Pembanding 1 memiliki elevasi yang lebih 
rendah dari objek penelitian  yaitu sekitar ±1 m dari 
permukaan jalan sehingga perlu dilakukan penyesuaian 
sebesar +10%. 
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g. Lingkungan 
Merupakan prosentase perbandingan lingkungan yang 
terbentuk disekitar lahan pembanding 1 dengan lingkungan 
objek penelitian. Lingkungan di sekitar pembanding 1 sudah 
terbentuk dan cukup tertata rapi jauh dari perkampungan dan 
pemakaman.  
Penyesuaian : Pembanding 1 memiliki Lingkungan yang sama 
dengan objek sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian 
karena posisinya berdekatan. 
 
2. Data Properti Pembanding 2 
 
Gambar 4.5 Lahan di Jalan Pelabuhan, Kalianget Timur, 
Sumenep. (Sumber : Jualo.com) 
 
a. Luas Tanah 
Pembanding 1 memiliki luas tanah 70.000 m2. 
b. Waktu 
Merupakan prosentase perbandingan antara tahun penilaian 
lahan pembanding dengan tahun penilaian lahan objek 
penelitian. Waktu pelaksanaan penilaian lahan pembanding 1 
adalah 16 oktober 2016. 
Penyesuaian : Tidak terjadi penyesuaian karena waktu 
pelaksanaan penilaian objek 4 maret 2016 dengan tahun yang 
sama 
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c. Letak Lokasi Terhadap Fasilitas. 
Merupakan prosentase perbandingan letak lokasi pembanding 
dengan letak lokasi objek penelitian terhadap fasilitas 
disekitarnya yang menunjang. Letak lokasi Pembanding 1 di 
Jalan Pelabuhan, Kalianget Timur, Sumenep. 
Penyesuaian : Pembanding 2 mempunyai lokasi yang lebih 
baik dari objek karena lebih dekat dengan fasilitas publik dan 
social, penyesuaian -10%. 
d. Lebar Jalan 
Merupakan prosentase perbandingan lebar jalan pembanding 
dengan lebar jalan objek penelitian. Lebar jalan pembanding 
2 adalah 7 meter 
Penyesuaian : Pembanding 2 memiliki lebar jalan yang sama 
dengan objek penelitian yaitu 7 meter sehingga tidak perlu 
dilakukan penyesuaian. 
e. Surat Tanah 
Merupakan prosentase perbandingan status kepemilikan surat 
tanah pembanding 2 dengan status kepemilikan surat tanah 
objek penelitian. Status kepemilikan surat tanah pembanding 
2 adalah SHM. 
Penyesuaian : Pembanding 2 memiliki status kepemilikan 
yang sama dengan objek penelitian yaitu SHM sehingga tidak 
perlu dilakukan penyesuaian. 
f. Elevasi 
Merupakan prosentase perbandingan beda tinggi lahan 
pembanding 2 dengan elevasi objek penelitian. Lahan 
pembanding memiliki elevasi lebih rendah sekitar  ±0,5 m dari 
permukaan jalan yang ada di depan lokasi jalan. 
Penyesuaian : Pembanding 2 memiliki elevasi yang hampir 
sama dari objek penelitian yaitu sekitar ±0,5 m dari 
permukaan jalan sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. 
g. Lingkungan 
Merupakan prosentase perbandingan lingkungan yang 
terbentuk disekitar lahan pembanding 2 dengan lingkungan 
objek penelitian. Lingkungan di sekitar pembanding 2 sudah 
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terbentuk dan cukup tertata rapi jauh dari perkampungan dan 
pemakaman.  
Penyesuaian : Pembanding 2 memiliki Lingkungan yang 
hampir sama dengan objek penelitian sudah terbentuk dan 
cukup tertata rapi jauh dari perkampungan dan pemakaman 
sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. 
 
3. Data Properti Pembanding 3 
 
Gambar 4.6 Lahan di Jalan Kiyai H.Mansyur, Kalimo’ok, 
Sumenep (Sumber : Olx.co.id) 
 
a. Luas Tanah 
Pembanding 3 memiliki luas tanah 16.800 m2. 
b. Waktu 
Merupakan prosentase perbandingan antara tahun penilaian 
lahan pembanding dengan tahun penilaian lahan objek 
penelitian. Waktu pelaksanaan penilaian lahan pembanding 3 
adalah 6 Desember 2016. 
Penyesuaian : Tidak terjadi penyesuaian karena waktu 
pelaksanaan penilaian objek 4 maret 2016 dengan tahun yang 
sama 
c. Letak Lokasi Terhadap Fasilitas. 
Merupakan prosentase perbandingan letak lokasi pembanding 
3 dengan letak lokasi objek penelitian terhadap fasilitas 
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disekitarnya yang menunjang. Letak lokasi Pembanding 3 di 
Jalan Kiyai H.Mansyur, Kalimo’ok, Sumenep. 
Penyesuaian : Pembanding 3 mempunyai lokasi yang kurang 
dari objek karena lebih jauh dengan fasilitas publik dan social, 
penyesuaian +10%. 
d. Lebar Jalan 
Merupakan prosentase perbandingan lebar jalan pembanding 
3 dengan lebar jalan objek penelitian. Lebar jalan pembanding 
3 adalah 5 meter 
Penyesuaian : Pembanding 3 memiliki lebar jalan lebih kecil 
dari objek penelitian yaitu 7 meter sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian sebesar +10%. 
e. Surat Tanah 
Merupakan prosentase perbandingan status kepemilikan surat 
tanah pembanding 1 dengan status kepemilikan surat tanah 
objek penelitian. Status kepemilikan surat tanah pembanding 
1 adalah SHM. 
Penyesuaian : Pembanding 3 memiliki status kepemilikan 
yang sama dengan objek penelitian yaitu SHM sehingga tidak 
perlu dilakukan penyesuaian. 
f. Elevasi 
Merupakan prosentase perbandingan beda tinggi lahan 
pembanding 3 dengan elevasi objek penelitian. Lahan 
pembanding memiliki elevasi lebih rendah sekitar  ±0,5 m dari 
permukaan jalan yang ada di depan lokasi jalan. 
Penyesuaian : Pembanding 3 memiliki elevasi yang hampir 
sama dari objek penelitian  yaitu sekitar ±0,5 m dari 
permukaan jalan sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. 
g. Lingkungan 
Merupakan prosentase perbandingan lingkungan yang 
terbentuk disekitar lahan pembanding 3 dengan lingkungan 
objek penelitian. Lingkungan di sekitar pembanding 3 kurang 
tertata rapi dekat dengan perkampungan.  
Penyesuaian : Pembanding 3 memiliki Lingkungan yang 
kurang dari objek penelitian sehingga perlu dilakukan 
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penyesuaian sebesar 10%, karena letaknya dekat dengan 
perkampungan. 
 
Tabel 4.2 Tabel Perhitungan Biaya Lahan 
 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Hasil dari perhitungan penyesuaian dengan pembanding 
didapatkan biaya lahan untuk pembangunan perumahan Kalianget 
Paradise Rp 3.676.250.000. Tabel perhitungan biaya lahan dapat 
dilihat pada Tabel 4.2. 
 
4.4.2 Biaya Kontruksi. 
4.4.2.1 Biaya Pematangan Lahan 
Biaya pematangan lahan dilakukan apabila lahan 
memerlukan cut and fill. Dari lahan yang direncanakan diketahui 
jenis lahan eksisting di kalianget paradise berupa lahan kosong, 
dan didapat beda tinggi lahan terhadap permukaan jalan sekitar 
No. Uraian Data
1 Provinsi
3 Tanggal Data
Sumber Data Ahmad Zarkyasi
Telepon
4 Jenis Properti
5 Luas Tanah
Luas Bangunan
6 Harga Transaksi
7 Uraian Tanah
Legalitas Tanah
Letak Lokasi Terhadap Fasilitas
Kondisi Tanah
Topografi Tanah
Lebar Jalan
Elevasi
Lingkungan Baik Baik Baik Kurang Baik
Jarak dari Properti
9 Indikasi Nilai Tanah / M²
No. Faktor Penyesuaian
1 Letak Lokasi Terhadap Fasilitas 0,0% 0 -10,0% (13.600) 10,0% 11.900
2 Lebar Jalan 0,0% 0 0,0% 0 10,0% 11.900
3 Elevasi 20,0% 16.800 0,0% 0 0,0% 0
4 Lingkungan 0,0% 0 0,0% 0 10,0% 11.900
20,0% 16.800 -10,0% (13.600) 30,0% 35.700
120,0% 100.800 90,0% 122.400 130,0% 154.700
-0,5 meter dari Jalan -1 meter dari Jalan -0,5 meter dari Jalan -0,5 meter dari Jalan
29,2%
Jumlah Penyesuaian
Nilai Indikasi
Bobot
Estimasi Nilai Lahan Objek/m² 125.000Rp                                                                                                                           
Estimasi Nilai Lahan 3.676.250.000Rp                                                                                                                 
Objek Penelitian Data 1 Data 2
33,3% 37,5%
Data 3
84.000Rp                 136.000Rp               119.000Rp               
200 meter 3000 meter 1800 meter
7 meter 7 meter 7 meter 5 meter
Datar Datar Datar Datar
Mentah Mentah Mentah Mentah
Dekat Dekat Lebih Dekat Kurang Dekat
HM HM HM HM
20.900.000.000Rp   9.500.000.000Rp     2.003.550.000Rp     
29.410,00 m² 250.000 m² 70.000 m² 16.800 m²
Tanah kosong Tanah sawah Tanah kosong Tanah kosong
082332280783 083849851779
Rinda
4-Mar-16 06-Aug-16 16-Oct-16 06-Dec-16
2
Lokasi Jalan Raya Kalianget, 
Kalianget Barat, 
Sumenep Jawa T imur
Jalan Raya Kalianget, 
Kalianget Barat, 
Sumenep
Jalan Pelabuhan, 
Kalianget T imur, 
Sumenep
Jalan Kiyai 
H.Mansyur, 
Kalimo'ok, Sumenep 
  
Armand
Jawa T imur Jawa T imur Jawa T imur Jawa T imur
 O bjek Penelitian Data 1 Data 2 Data 3
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0,5m maka membutuhkan aktivitas pematangan lahan dengan 
pengurungan. Pematangan lahan yang dibutuhkan pada Perumahan 
Kalianget Paradise adalah serupa dengan yang dilakukan oleh 
developer Perumahan Agung Residence Babbalan, sehingga detail 
item pekerjaan dan harga satuan menggunakan data dari developer 
Agung Residence Babbalan. Tabel rekapitulasi biaya pematangan 
lahan Agung Residence Babbalan dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
 
Tabel 4.3 Rekapitulasi Biaya Pematangan Lahan Perumahan 
Agung Residence Babbalan 
No Uraian Pekerjaan Harga Satuan 
1 Pengukuran kembali     
  a. Upah Rp      1.000  /m² 
2 Perataan dan pembersihan lokasi     
  a. Upah Rp      2.500  /m² 
3 Pembuatan kantor sementara     
  a. Upah Rp  150.000  /m² 
  b. Bahan Rp  450.000  /m² 
4 Pembuatan Gudang dan Bahan     
  a. Upah Rp  150.000  /m² 
  b. Bahan Rp  450.000  /m² 
5 Urugan serbuk batu putih 50 cm     
  a. Upah Rp    10.500  /m³ 
  b. Bahan Rp    84.000  /m³ 
Sumber : PT. Griya Agung Sumekar 
 
Dari data item pekerjaan dan harga satuan yang diperoleh 
dari Perumahan Agung Residence Babbalan, kemudian dikalikan 
dengan volume pekerjaan yang dibutuhkan di Perumahan 
Kalianget Paradise, sehingga didapatkan total biaya seperti yang 
ada pada Tabel 4.4. 
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Luas lahan pada kalianget paradise adalah 29.410 m2, 
dengan pengurugan setinggi 0,5 m sehingga membutuhkan volume 
tanah urug sebanyak 14.705 m3. Contoh perhitungan biaya urugan 
bahan yaitu : 
Biaya urugan bahan = Harga satuan urugan pada Perumahan 
Agung Residence Babbalan x Volume tanah 
urug pada Perumahan Kalianget Paradise 
 = Rp 84.000/m2 x 14.705 m3 
 = Rp 1.235.220.000 
 
Tabel 4.4 Perhitungan Biaya Pematangan Lahan  
Perumahan Kalianget Paradise 
No Uraian Pekerjaan Harga Satuan Volume Biaya 
1 Pengukuran kembali     
 a. Upah Rp       1.000 29410 m² Rp 29.410.000 
2 Perataan dan pembersihan lokasi 
    
 a. Upah Rp       2.500 29410 m² Rp 73.525.000 
3 Pembuatan kantor sementara     
 a. Upah Rp   150.000 9 m² Rp   1.350.000 
 b. Bahan Rp   450.000 9 m² Rp   4.050.000 
4 Pembuatan Gudang dan Bahan 
    
 a. Upah Rp   150.000 15 m² Rp 2.250.000 
 b. Bahan Rp   450.000 15 m² Rp  6.750.000 
5 Urugan serbuk batu putih 50 cm 
    
 a. Upah Rp     10.500 14705 m³ Rp 154.402.500 
 b. Bahan Rp     84.000 14705 m³ Rp 1.235.220.000 
Total Biaya Pekerjaan Rp 1.506.957.500 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Dari luas lahan 29.410 m2 dengan pengurugan setinggi 0,5 
m biaya pematangan lahan yang dibutuhkan Rp 1.506.957.500.  
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4.4.2.2 Biaya Bangunan 
Biaya bangunan dihitung dengan pendekatan biaya 
bangunan proyek sejenis di daerah Kabupaten Sumenep. Data yang 
dibandingkan meliputi spesifikasi bangunannya. Proyek sejenis 
yang akan digunakan sebagai pembanding adalah Perumahan 
Agung Residence Babbalan tipe 36 dengan biaya bangunan Rp 
75.570.000 dan Perumahan Griya Alam Raya C1 tipe 52 dengan 
biaya bangunan Rp 143.441.633. 
 
Tabel 4.5 Tabel Pembanding Biaya Bangunan 
N
o. 
Uraian 
Data Properti Objek Data 1 Data 2 
1 Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur 
2 Lokasi 
Jalan Raya 
Kalianget, Kalianget, 
Sumenep Jawa 
Timur 
Perumahan Agung 
Residence Desa 
Babbalan Kab 
Sumenep 
Perumahan Griya 
Alam Raya C1 Jl 
Raya Lingkar 
Timur, Batuan, 
Sumenep 
3 Tanggal Data 04-Mar-16 09-Feb-17 04-Des-16 
4 Jenis Properti Rumah Tinggal Rumah Tinggal Rumah Tinggal 
5 Luas Tanah 72 m² 84 m² 72 m² 120 m² 
 Luas 
Bangunan 36 m² 54 m² 36 m² 52 m² 
6 Fasilitas Bangunan 
 Jumlah 
Kamar 2 2 2 2 
 
Jumlah 
Kamar 
Mandi 
1 2 1 1 
 Jumlah 
Lantai 1 1 1 1 
 Listrik Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
 Pam Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
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N
o. 
Uraian 
Data Properti Objek Data 1 Data 2 
7 Spesifikasi Bangunan 
 Pondasi Batu Gunung Batu Gunung Batu Gunung 
 Kontruksi Beton Bertulang Beton Bertulang Beton Bertulang 
 Dinding Batu Putih Diplester dan Dicat 
Batu Putih 
Diplester dan Dicat 
Batu Putih 
Diplester dan 
Dicat 
 
Bahan 
Penutup 
Lantai 
Keramik Tile 40x40 Keramik Tile 40x40 
Keramik Tile 
60x60 
 Rangka 
Atap Galvalum Galvalum Galvalum 
 
Bahan 
Penutup 
Atap 
Genteng Beton Genteng Beton Genteng Beton 
 Langit-
Langit Gypsum + Hollow Gypsum + Hollow 
Gypsum + 
Hollow 
 Daun Pintu Pintu Plywood rangka Kampas 
Pintu Plywood 
rangka Kampas 
Pintu Jati Panel 
Solid 
 Pagar 
Belakang Batu Putih Diplester 
Batu Putih 
Diplester 
Batu Putih 
Diplester 
8 
Biaya 
Bangunan 
 Rp         75.570.000 Rp    143.441.633 
Biaya 
Bangunan/
m² 
 Rp           2.099.167 Rp        2.758.493 
Sumber : Olahan Penulis 
 
Pembanding biaya bangunan data 1 yang dipakai adalah 
biaya pembangunan Perumahan Agung Residence Babbalan Type 
36 dapat dilihat pada Gambar 4.7, sedangkan untuk pembanding 
biaya bangunan data 2 dipakai biaya pembangunan Perumahan 
Griya Alam Raya C1 Type 52  dapat dilihat pada Gambar 4.8 
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Gambar 4.7 Perumahan Agung Residence (Sumber : Pengamatan 
Penulis) 
 
  
Gambar 4.8 Perumahan Griya Alam Raya (Sumber : Pengamatan 
Penulis) 
 
Dari hasil tabel pembanding biaya bangunan diatas 
diperoleh biaya bangunan/m2 untuk masing-masing tipe rumah. 
Untuk tipe proyek ini dipakai biaya bangunan/m2 dari Perumahan 
“Agung Residence Babbalan” sebesar Rp 2.099.167 karena 
mengacu pada spesifikasi bangunan yang hampir sama dengan 
objek penilitian. 
Dalam analisa biaya bangunan dilakukan secara bertahap 
sesuai tahapan rencana pengembangan perumahan, dan 
berdasarkan interview dengan pihak developer diasumsikan biaya 
bangunan akan naik sebesar 10% setiap tahunnya. Perhitungan 
biaya bangunan per-tahun dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Perhitungan Biaya Bangunan Per-Tahun 
Tahu
n Block Harga/m² 
Type rumah 36 Type rumah 54 
Total Biaya 
Uni
t Biaya 
Uni
t Biaya 
2017 A, B, C Rp 2.099.167 40 Rp   3.022.800.000 3 Rp     340.065.000 Rp   3.362.865.000 
2018 D, E, F, G Rp 2.309.083 68 Rp   5.652.636.000 0 Rp                       - Rp   5.652.636.000 
2019 H, I, J, K Rp 2.539.992 31 Rp   2.834.630.700 32 Rp   4.389.105.600 Rp   7.223.736.300 
2020 L, M, N Rp 2.793.991 6 Rp      603.502.020 42 Rp   6.336.771.210 Rp   6.940.273.230 
Total 145 Rp 10.957.650.000 77 Rp   8.728.335.000 Rp 23.179.510.530 
Sumber :Hasil Olahan Penulis 
 
4.4.3 Biaya Infrastruktur dan Fasilitas 
Biaya infrastruktur dan fasilitas diperhitungkan sesuai 
infrastruktur yang terpasang di lapangan atau pada tahapan yang 
direncanakan pada siteplan seperti jalan aspal, saluran drainase, 
taman/ruang terbuka hijau, dan penerangan jalan umum. 
Rekapitulasi luas infrastruktur perumahan kalianget paradise dapat 
dilihat pada Tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7 Rekapitulasi Luas Infrastruktu Perumahan 
Infrastruktur Panjang (m) Lebar (m) Luas (m²) 
Jalan 1332,626 - 7943,95 
Saluran Drainase 2531,408 0,5 1265,704 
Ruang Terbuka Hijau - - 1376,22 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan 
pada Perumahan Kalianget Paradise adalah serupa dengan yang 
dilakukan oleh developer Perumahan Agung Residence Babbalan, 
sehingga detail item pekerjaan dan harga satuan menggunakan data 
dari developer Agung Residence Babbalan. Tabel data biaya 
pembangunan infrastruktur dan fasilitas Perumahan Agung 
Residence Babbalan dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Biaya Pembangunan Infrastruktur dan 
Fasilitas Perumahan Agung Residence Babbalan 
No Uraian Pekerjaan Biaya Volume Harga Satuan 
Jalan Aspal 
1 Pengukuran kembali          
 a. Upah Rp     4.264.000 4.264 m² Rp        1.000 /m² 
2 Pembersihan lokasi           
 a. Upah Rp     4.264.000 4.264 m² Rp        1.000 /m² 
3 Pasangan Batu Tepi           
 a. Upah Rp     6.602.400 2.096 m² Rp        3.150 /m² 
 b. Bahan Rp   10.412.928 2.096 m² Rp        4.968 /m² 
4 Amparan Batu Onderlag           
 a. Upah Rp   70.166.295 4.264 m² Rp      16.456 /m² 
 b. Bahan Rp 159.354.261 4.264 m² Rp      37.372 /m² 
5 Amparan Batu Slytlaag           
 a. Upah Rp   19.603.232 4.264 m² Rp        4.597 /m² 
 b. Bahan Rp   49.143.772 4.264 m² Rp      11.525 /m² 
6 
Pengaspalan secara penetrasi 
tebal 4 cm dengan aspal 4,5 
kg/m²   
  
  
  
  
  a. Upah Rp   37.256.192 4.264 m² Rp        8.737 /m² 
  b. Bahan Rp 250.683.864 4.264 m² Rp      58.791 /m² 
Saluran Drainase 
1 Pengukuran kembali           
 a. Upah Rp        415.220 415,22 m² Rp        1.000 /m² 
2 Pembersihan lokasi           
 a. Upah Rp        415.220 415,22 m² Rp        1.000 /m² 
3 Galian Tanah           
 a. Upah Rp     7.847.658 249,13 m³ Rp      31.500 /m³ 
4 Pasangan Batu Gunung 1PC:6PP           
 a. Upah Rp   17.077.999 166,09 m³ Rp    102.825 /m³ 
 b. Bahan Rp   82.139.443 166,09 m³ Rp    494.554 /m³ 
5 Plesteran 1PC:4PH Tebal 20mm           
 a. Upah Rp   28.620.284 1.328,70 m² Rp      21.540 /m² 
 b. Bahan Rp   30.846.129 1.328,70 m² Rp      23.215 /m² 
Penerangan Jalan Umum 
1 Penerangan Jalan Umum Rp   32.000.000 32,00 Titik Rp 1.000.000 /Titik 
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No Uraian Pekerjaan Biaya Volume Harga Satuan 
Taman dan Ruang Terbuka Hijau 
1 Taman/Ruang Terbuka Hijau Rp 5.000.000 365,22 m² Rp      13.690 /m² 
Sumber : PT. Griya Agung Sumekar 
 
Dari data item pekerjaan dan harga satuan diperoleh dari 
Perumahan Agung Residence Babbalan seperti pada Tabel 4.8, 
kemudian dikalikan dengan volume pekerjaan yang dibutuhkan di 
Perumahan Kalianget Paradise sehingga didapatkan total biaya 
infrastruktur. Contoh perhitungan infrastruktur jalan : 
Biaya pasangan bahan batu tepi = Harga satuan pada perumahan 
Agung Residence Babbalan x (2 x 
Panjang Jalan) 
= Rp 4.968/m x (2 x 1332,626 m) 
= Rp 13.240.972 
Perhitungan biaya pembangunan jalan serta infrastruktur 
lainnya seperti saluran drainase dapat dilihat pada Tabel 4.9 sampai 
Tabel 4.12. 
 
Tabel 4.9 Perhitungan Biaya Pembangunan Jalan Aspal 
No Uraian Pekerjaan Harga Satuan Volume Biaya 
1 Pengukuran kembali     
 a. Upah Rp               1.000 7943,95 m² Rp               7.943.955 
2 Pembersihan lokasi     
 a. Upah Rp               1.000 7943,95 m² Rp               7.943.955 
3 Pasangan Batu Tepi     
 a. Upah Rp               3.150 2665,25 m´ Rp               8.395.544 
 b. Bahan Rp               4.968 2665,25 m´ Rp             13.240.972 
4 Amparan Batu Onderlag     
 a. Upah Rp             16.456 7943,95 m² Rp           130.721.826 
 b. Bahan Rp             37.372 7943,95 m² Rp           296.881.574 
5 Amparan Batu Slytlaag     
 a. Upah Rp               4.597 7943,95 m² Rp             36.521.386 
 b. Bahan Rp             11.525 7943,95 m² Rp             91.556.262 
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No Uraian Pekerjaan Harga Satuan Volume Biaya 
6 
Pengaspalan secara 
penetrasi tebal 4 cm 
dengan aspal 4,5 kg/m² 
    
 a. Upah Rp             10.500 7943,95 m² Rp             83.411.524 
 b. Bahan Rp             84.000 7943,95 m² Rp           667.292.195 
Total Biaya Pekerjaan Rp   1.343.909.191,76 
Total Harga Satuan/m' Rp             169.173,82 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Tabel 4.10 Perhitungan Biaya Pembangunan Drainase 
No Uraian Pekerjaan Harga Satuan Volume Biaya 
1 Pengukuran kembali     
 a. Upah Rp               1.000 1265,7 m² Rp             1.265.704 
2 Pembersihan lokasi     
 a. Upah Rp               1.000 1265,7 m² Rp             1.265.704 
3 Galian Tanah     
 a. Upah Rp             31.500 379,711 m³ Rp           11.960.903 
4 Pasangan Batu Gunung 1PC:6PP 
    
 a. Upah Rp           102.825 885,993 m³ Rp           91.102.210 
 b. Bahan Rp           494.554 885,993 m³ Rp         438.171.062 
5 Plesteran 1PC:4PH Tebal 20mm 
    
 a. Upah Rp             21.540 4050,25 m² Rp           87.242.445 
 b. Bahan Rp             23.215 4050,25 m² Rp           94.027.429 
Total Biaya Pekerjaan Rp    725.035.456,29 
Total Harga Satuan/m Rp           286.415,88 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Tabel 4.11 Perhitungan Biaya Taman/Ruang Terbuka Hijau 
No Uraian Pekerjaan Harga Satuan Volume Biaya 
1 Penerangan Jalan Umum Rp        1.000.000 102 titik Rp           102.000.000 
Total Biaya Pekerjaan Rp           102.000.000 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Tabel 4.12 Perhitungan Biaya Penerangan Jalan Umum 
No Uraian Pekerjaan Harga Satuan Volume Biaya 
1 Taman/Ruang Terbuka Hijau Rp             13.690 1376,22 m² Rp            18.840.990 
Total Biaya Pekerjaan Rp            18.840.990 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Pembangunan infrastruktur mempunyai beberapa tahapan  
sesuai konsep pengembangannya dimulai dari tahun 2017 sampai 
dengan 2020, maka diasumsikan biaya mengalami kenaikan 
sebesar 10% setiap tahunnya. Perhitungan Kenaikan Biaya 
Infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 4.13 sampai Tabel 4.16.  
 
Tabel 4.13 Kenaikan Biaya Pembangunan Jalan Aspal 
Tahun Luas (m²) Harga/m² Biaya 
2017 2332,87 Rp                      142.202 Rp                 331.738.347 
2018 1490,60 Rp                      156.442 Rp                 233.163.231  
2019 2794,76 Rp                      172.064 Rp                 480.878.162  
2020 1325,73 Rp                      189.271  Rp                 250.921.709  
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Tabel 4.14 Kenaikan Biaya Pembangunan Drainase 
Tahun Panjang (m') Harga/m' Biaya 
2017 743,39 Rp   286.416  Rp                 212.918.070  
2018 474,99 Rp   315.057  Rp                 149.650.065  
2019 890,57 Rp   346.563  Rp                 308.639.779  
2020 422,45 Rp   381.220  Rp                 161.047.906  
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Tabel 4.15 Perhitungan Biaya Taman/Ruang Terbuka Hijau 
Tahun Luas (m²) Harga/m² Biaya 
2017 0,00 Rp     13.690 Rp                                    - 
2018 0,00 Rp     15.059 Rp                                    - 
2019 182,03 Rp     16.565 Rp                     3.015.318 
2020 1194,20 Rp     18.222 Rp                   21.760.509 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Tabel 4.16 Perhitungan Biaya Penerangan Jalan Umum 
Tahun Titik Harga/m² Biaya 
2017 30 Rp 1.000.000 Rp                   30.000.000 
2018 19 Rp 1.100.000 Rp                   20.900.000 
2019 36 Rp 1.210.000 Rp                   43.560.000 
2020 17 Rp 1.331.000 Rp                   22.627.000 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Rekapitulasi perhitungan biaya infrastruktur dan fasilitas 
yang terdiri dari penjumlahan biaya jalan paving, saluran drainase, 
taman/ruang terbuka hijau, dan penerangan jalan umum dapat 
dilihat pada Tabel 4.17. 
 
Tabel 4.17 Rekapitulasi Biaya Infrastruktur dan Fasilitas 
Uraian Pekerjaan 
2017 2018 2019 2020 
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 
Jalan Aspal Rp  331.738.347 Rp  233.163.231 Rp  480.878.162 Rp  250.921.709 
Saluran Drainase Rp  212.918.070 Rp  149.650.065 Rp  308.639.779 Rp  161.047.906 
Taman/Ruang Terbuka 
Hijau Rp                    - Rp                    - Rp      3.015.318 Rp    21.760.509 
Penerangan Jalan 
Umum Rp    30.000.000 Rp    20.900.000 Rp    43.560.000 Rp    22.627.000 
Total Rp  574.656.418 Rp  403.713.296 Rp  838.093.258 Rp  456.357.123 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
4.4.4 Biaya Jasa Profesi. 
Biaya jasa profesi diperhitungkan berdasarkan asumsi dan 
juga sudah dilakukan pengecekan dengan pihak developer sebesar 
3% dari biaya bangunan per-tahunnya (Buku Juwana, 2005).  
 
4.4.5 Biaya Administrasi. 
Biaya administrasi diperhitungkan berdasarkan asumsi dan 
juga sudah dilakukan pengecekan dengan pihak developer sebesar 
2% dari biaya bangunan per-tahunnya (Buku Juwana, 2005).  
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4.4.6 Biaya Lain-Lain. 
Biaya lain-lain diperhitungkan berdasarkan asumsi dan juga 
sudah dilakukan pengecekan dengan pihak developer sebesar 5% 
dari biaya bangunan per-tahunnya (Buku Juwana, 2005). 
 
4.5 Biaya Investasi 
Biaya investasi diperoleh dari penjumlahan biaya lahan, 
biaya bangunan, biaya infrastruktur dan fasilitas, biaya jasa profesi, 
biaya administrasi, biaya lain-lain. Rekapitulasi perhitungan biaya 
investasi dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
 
Tabel 4.18 Rekapitulasi Perhitungan Biaya Investasi. 
N
o Uraian Pekerjaan 
2016 2017 2018 2019 2020 
Tahun ke-0 Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 
1 Biaya Lahan Rp  3.676.250.000         
2 Biaya Kontruksi Rp  1.506.957.500 
Rp     
3.362.865.000  
Rp 
5.652.636.000 
Rp 
7.223.736.300 
Rp 
6.940.273.230 
3 Biaya Infrastruktur   Rp  574.656.418 
Rp 
403.713.296 
Rp 
836.093.258 
Rp    
456.357.123 
4 Jasa Profesi (3% dari Biaya Bangunan)   
Rp  
100.885.950 
Rp 
169.579.080 
Rp 
216.712.089 
Rp    
208.208.197 
5 Administrasi (2% dari Biaya Bangunan)   
Rp          
67.257.300  
Rp 
113.052.720 
Rp 
144.474.726 
Rp    
138.805.465 
6 Biaya Lain -Lain (5% dari Biaya Bangunan)   
Rp        
168.143.250  
Rp 
282.631.800 
Rp 
361.186.815 
Rp    
347.013.662 
Total Rp  5.183.207.500 
Rp 
4.273.807.918 
Rp 
6.621.612.896 
Rp 
8.782.203.188 
Rp 
8.090.657.676 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
4.6 Analisa Pendapatan. 
Pendapatan Perumahan Kalianget Paradise diperoleh dari 
penjualan unit rumah yang akan direncanakan terjual habis pada 
tahun ke-6. Perumahan ini memiliki dua harga yang berbeda sesuai 
dengan type rumah yang akan di jual. Harga unit rumah sudah 
termasuk biaya rumah dan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), 
pemasangan instalasi (PLN, PDAM), dan serta SHGB (Surat Hak 
Guna Bangunan). 
Penjualan unit perumahan dilakukan dengan cara angsuran 
30% sebagai uang muka dan dibayarkan pada tahun awal 
pengambilan rumah dan sisa angsuran 70%  dilunasi pada akhir 
tahun dengan target tahun ke-6 yang direncanakan semua unit 
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sudah terjual. Untuk rencana penjualan unit perumahan 
diasumsikan berdasarkan interview yang sudah dilakukan dengan 
pihak developer, bahwa setiap rencana tahap pembangunan akan 
terjual 50% di tahun pertama, 25% di tahun kedua dan 25% di 
tahun ketiga. Sedangkan harga rumah perumahan ini diestimasikan 
berdasarkan pendekatan harga rumah pembanding perumahan 
sejenis lainnya. Tabel pembanding harga jual rumah tipe 36 dapat 
dilihat pada Tabel 4.19 dan Tabel pembanding harga jual rumah 
tipe 54 dapat dilihat pada Tabel 4.20. 
 
Tabel 4.19 Pembanding Harga Jual Tipe 36 
N
o. Uraian Data 
Properti yang 
Dinilai Data 1 Data 2 Data 3 
1 Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur 
2 Lokasi 
Jalan Raya 
Kalianget, 
Kalianget, 
Sumenep Jawa 
Timur 
Perumahan 
Griya Berkat 
Regency Desa 
Batuan, Kec. 
Batuan, Kab. 
Sumenep 
Desa 
Kebunagung 
Sumenep 
Perumahan 
Agung 
Residence 
Desa Babbalan 
Kec. Batuan 
Kab. Sumenep 
3 Tanggal Data 04-Mar-16 04-Des-16 20-Nov-16 29-Jun-16 
4 Jenis Properti Rumah Tinggal 
Rumah 
Tinggal Rumah Tinggal Rumah Tinggal 
5 Luas Tanah 72 m² 90 m² 72 m² 72 m² 
 Luas Bangunan 36 m² 36 m² 36 m² 36 m² 
6 Fasilitas Bangunan 
 Jumlah Kamar 2 2 2 2 
 Jumlah Kamar 
Mandi 1 1 1 1 
 Jumlah Lantai 1 1 1 1 
 
Lokasi dengan 
Fasilitas 
Umum 
Cukup 
Strategis Strategis Strategis 
Cukup 
Strategis 
 Listrik Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
 Pam Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
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N
o. Uraian Data 
Properti yang 
Dinilai Data 1 Data 2 Data 3 
7 Spesifikasi Bangunan 
 Pondasi Batu Gunung Batu Gunung Batu Gunung Batu Gunung 
 Kontruksi Beton Bertulang 
Beton 
Bertulang Beton Bertulang 
Beton 
Bertulang 
 Bahan Penutup 
Lantai Keramik Keramik Keramik Keramik 
 Dinding 
Pengisi 
Batu Putih 
Diplester dan 
Dicat 
Bataton 
Diplester dan 
Dicat 
Bata Ringan 
Diplester Dan 
Dicat 
Batu Putih 
Diplester dan 
Dicat 
 Rangka Atap Galvalum Galvalum Galvalum Galvalum 
 Bahan Penutup 
Atap Genteng Beton Genteng Beton Genteng Beton Genteng Beton 
 Langit-Langit Hollow + Gypsum 
Hollow + 
Gypsum 
Metal Furing + 
Gypsum 
Hollow + 
Gypsum 
8 Harga Jual Rp 170.000.000 Rp 150.000.000 Rp 120.500.000 
Sumber : Pengamatan dan Hasil Olahan Penulis 
 
Pembanding harga jual rumah type 36 data 1 adalah 
Perumahan Griya Berkat Regency dapat dilihat pada Gambar 4.9, 
untuk pembanding harga jual data 2 adalah Rumah di lokasi 
kebunagung dapat dilihat pada Gambar 4.10, dan untuk 
pembanding harga jual rumah data 3 adalah Perumahan Agung 
Residence Babbalan dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
 
 
Gambar 4.9 Perumahan Griya Berkat Regency Type 36 (Sumber : 
Pengamatan Penulis) 
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Gambar 4.10 Rumah Lokasi Kebunagung Type 36 (Sumber : 
Olx.co.id) 
 
 
Gambar 4.11 Perum Agung Residence Type 36 (Sumber 
Pengamatan Penulis) 
 
Tabel 4.20 Pembanding Harga Jual Tipe 54 
N
o. Uraian Data 
Properti yang 
Dinilai Data 1 Data 2 Data 3 
1 Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur 
2 Lokasi 
Jalan Raya 
Kalianget, 
Kalianget, 
Sumenep Jawa 
Timur 
Perumahan 
Griya Berkat 
Regency Desa 
Batuan, Kec. 
Batuan, Kab. 
Sumenep 
Perumahan 
Griya Alam 
Raya C1 
Lingkar Barat 
Batuan, Kec 
Batuan, Kab 
Sumenep 
Perumahan 
Griya Mapan 2 
Jl. K.H. 
Mansyur Desa 
Kacongan, 
Sumenep 
3 Tanggal Data 04-Mar-16 04-Des-16 04-Des-16 29-Jun-16 
4 Jenis Properti Rumah Tinggal Rumah Tinggal Rumah Tinggal Rumah Tinggal 
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N
o. Uraian Data 
Properti yang 
Dinilai Data 1 Data 2 Data 3 
5 Luas Tanah 84 m² 112 m² 120 m² 72 m² 
 Luas Bangunan 54 m² 55 m² 52 m² 45 m² 
6 Fasilitas Bangunan 
 Jumlah Kamar 2 2 2 2 
 Jumlah Kamar 
Mandi 2 1 1 1 
 Jumlah Lantai 1 1 1 1 
 Lokasi dengan 
Fasilitas Umum 
Cukup 
Strategis Strategis Strategis 
Cukup 
Strategis 
 Listrik Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
 Pam Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
7 Spesifikasi Bangunan 
 Pondasi Batu Gunung Batu Gunung Batu Gunung Batu Gunung 
 Kontruksi Beton Bertulang 
Beton 
Bertulang 
Beton 
Bertulang 
Beton 
Bertulang 
 Bahan Penutup 
Lantai Keramik Keramik Keramik Keramik 
 Dinding 
Pengisi 
Batu Putih 
Diplester dan 
Dicat 
Bataton 
Diplester dan 
Dicat 
Batu Putih 
Diplester dan 
Dicat 
Batu Putih 
Diplester dan 
Dicat 
 Rangka Atap Galvalum Galvalum Galvalum Galvalum 
 Bahan Penutup 
Atap Genteng Beton Genteng Beton Genteng Beton Genteng Beton 
 Langit-Langit Hollow + Gypsum 
Hollow + 
Gypsum 
Hollow + 
Gypsum 
Hollow + 
Gypsum 
8 Harga Jual Rp 285.000.000 Rp 295.000.000 Rp 245.000.000 
Sumber : Pengamatan dan Hasil Olahan Penulis 
 
Pembanding harga jual rumah type 54 data 1 adalah 
Perumahan Griya Berkat Regency dapat dilihat pada Gambar 4.12, 
untuk pembanding harga jual rumah data 2 adalah Perumahan 
Griya Alam Raya C1 dapat dilihat pada Gambar 4.13, dan untuk 
pembanding harga jual rumah data 3 adalah Perumahan Griya 
Mapan 2 dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.12 Perum Griya Berkat Regency Type 55 (Sumber : 
Pengamatan Penulis) 
 
 
Gambar 4.13 Perum Griya Alam Raya C1 Type 52 (Sumber : 
Pengamatan Penulis) 
 
Gambar 4.14 Perum Griya Mapan 2 Type 45 (Sumber : 
RumahDijual.com) 
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Dari tabel perbandingan harga jual di atas dibandingkan dan 
dipakai harga jual yang luasan tanah, luasan bangunan, fasilitas 
bangunan, lokasi bangunan, dan spesifikasi bangunan yang hampir 
menyerupai objek penelitian. Sehingga didapatkan nilai harga jual 
rumah type 36 sebesar Rp 120.500.000, nilai harga jual rumah type 
54 sebesar Rp 245.000.000 dan diasumsikan harga jual rumah 
mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya dapat dilihat 
pada Tabel 4.21. 
  
Tabel 4.21 Tabel Harga Jual Rumah dan Tanah 
Tahun Type Harga Jual Rumah 
Harga 
Bangunan/m² Harga Tanah/m² 
2017 
36/72 Rp      120.500.000 
Rp          2.099.167 
Rp        624.027,78 
54/84 Rp      245.000.000 Rp     1.567.202,38 
2018 
36/72 Rp      132.550.000 
Rp          2.309.083 
Rp        686.430,56 
54/84 Rp      269.500.000 Rp     1.723.922,62 
2019 
36/72 Rp      145.805.000 
Rp          2.539.992 
Rp        755.073,61 
54/84 Rp      296.450.000 Rp     1.896.314,88 
2020 
36/72 Rp      160.385.500 
Rp          2.793.991 
Rp        830.580,97 
54/84 Rp      326.095.000 Rp     2.085.946,37 
2021 
36/72 Rp      176.424.050 
Rp          3.073.390 
Rp        913.639,07 
54/84 Rp      358.704.500 Rp     2.294.541,01 
2022 
36/72 Rp      194.066.455 
Rp          3.073.390 
Rp     1.158.672,47 
54/84 Rp      394.574.950 Rp     2.721.570,17 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Dalam penentuan rencana penjualan unit perumahan, 
penulis sudah berusaha mencari dasar keputusan dari beberapa 
sumber proyek sejenis ataupun studi literatur tetapi tidak 
mendapatkan angka yang tepat, sehingga berdasarkan interview 
yang sudah dilakukan dengan pihak developer diasumsikan bahwa 
setiap rencana tahap pembangunan akan terjual 50% di tahun 
pertama, 25% di tahun kedua dan 25% di tahun ketiga. Rencana 
penjualan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.22. 
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Tabel 4.22 Rencana Penjualan Tiap Tahun 
Rencana Penjualan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Tahap 1 
1. Type 36 20 10 10    
2. Type 54 1 1 1    
Tahap 2 
1. Type 36  34 17 17   
2. Type 54  0 0 0   
Tahap 3 
1. Type 36   15 8 8  
2. Type 54   16 8 8  
Tahap 4 
1. Type 36    3 2 1 
2. Type 54    21 11 10 
Total 21 45 59 57 29 11 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Dari rencana penjualan unit rumah setiap tahunnya 
diperoleh nilai pendapatan tahunan perumahan. Perhitungan nilai 
pendapatan setiap tahun secara keseluruhan dapat dilihat pada 
lampiran 7. 
Rekapitulasi pendapatan dari Perumahan “Kalianget 
Paradise” dapat dilihat pada tabel 4.23. 
 
Tabel 4.23 Rekapitulasi Pendapatan Perumahan 
Pendapatan  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Pembangunan 
Tahap 1 
Rp   
2.707.563.968 
Rp   
1.633.788.259 
Rp   
1.811.048.110       
Pembangunan 
Tahap 2   
Rp   
4.506.700.000 
Rp   
2.478.685.000 
Rp   
2.726.553.500     
Pembangunan 
Tahap 3     
Rp   
7.643.314.306 
Rp   
4.413.679.425 
Rp   
5.010.692.440   
Pembangunan 
Tahap 4       
Rp   
8.499.367.413 
Rp   
4.893.686.810 
Rp   
4.270.451.323 
Total Rp   2.707.563.968 
Rp   
6.140.488.259 
Rp 
11.933.047.416 
Rp 
15.639.600.338 
Rp   
9.904.379.250 
Rp   
4.270.451.323 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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4.7 Analisa Pengeluaran. 
Biaya pengeluaran untuk Perumahan Kalianget Paradise 
terdiri atas : 
1. Biaya Operasional. 
Biaya operasional pada perumahan ini yaitu : 
a. Perhitungan biaya listrik kantor manajemen dan pemasaran. 
b. Perhitungan biaya air kantor manajemen dan pemasaran 
c. Perhitungan gaji karyawan pengelola perumahan. 
2. Beban Pemasaran. 
3. Biaya Estate Management. 
 
4.7.1 Biaya Operasional. 
A. Perhitungan Biaya Listrik Kantor Manajemen Dan 
Pemasaran. 
Menurut (IAFBI kawasan ASEAN dalam buku Juwana, 
2005), kebutuhan listrik dapat dihitung melalui pendekatan luasan 
bangunan seperti pada Tabel berikut ini: 
 
Tabel 4.24 Kebutuhan Listrik Rata-Rata per m2 Bangunan 
Fungsi Bangunan Kebutuhan per Tahun (kWh/m²) 
Kantor 246 
Pertokoan 332 
Hotel 307 
Rumah Sakit 382 
Sumber : IAFBI kawasan ASEAN dalam buku juwana, 2005 
 
Untuk Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2018-2023 diperoleh 
dari hasil persamaan liner yang telah diregresi tarif dasar listrik 
tahun 2014-2016 yang telah ditetapkan oleh PT. PLN persero. 
Rincian tarif dasar listrik dapat dilihat pada Tabel 4.25. 
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Tabel 4.25 Tarif Dasar Listrik Per Tahun 
Tahun TDL (KwH) 
2014  Rp         1.352,00  
2015  Rp         1.509,38  
2016  Rp         1.472,72  
x  y = 60,36x - 120181  
2017  Rp         1.565,12  
2018  Rp         1.625,48  
2019  Rp         1.685,84  
2020  Rp         1.746,20  
2021  Rp         1.806,56  
2022  Rp         1.866,92  
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
 
Gambar 4.15 Diagram Regresi Tarif Dasar Listrik (Sumber : 
Olahan Penulis) 
 
Pengeluaran biaya listrik kantor manajemen dan pemasaran 
diperoleh dari perhitungan kebutuhan listrik kantor sesuai Tabel 
dan luas operasional kantor yang dipakai. Sehingga besarnya biaya 
listrik pada tahun pertama yaitu : 
y = 60,36x - 120181
R² = 0,5373
 Rp1.300,00
 Rp1.350,00
 Rp1.400,00
 Rp1.450,00
 Rp1.500,00
 Rp1.550,00
2013 2014 2015 2016 2017
Tarif Dasar Listrik
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= Kebutuhan Listrik x Luas Operasional x TDL 
= 246 kWh/m2 x 144 m2 x Rp 1.625,48 
= Rp 57.581.004 
Rincian selengkapnya untuk biaya listrik pertahun dapat 
dilihat pada Tabel 4.26. 
 
Tabel 4.26 Biaya Pengeluaran Listrik Per Tahun 
Tahun 
Daya 
(kWh/m²) 
per tahun 
Luas 
(m²) 
Harga Satuan 
Listrik/kWh 
Biaya Listrik per 
tahun 
2017 246 144  Rp               1.565,12   Rp            55.442.811  
2018 246 144  Rp               1.625,48   Rp            57.581.004  
2019 246 144  Rp               1.685,84   Rp            59.719.196  
2020 246 144  Rp               1.746,20   Rp            61.857.389  
2021 246 144  Rp               1.806,56   Rp            63.995.581  
2022 246 144  Rp               1.866,92   Rp            66.133.774  
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
B. Perhitungan Biaya Air Kantor Manajemen Dan Pemasaran 
Menurut (Peraturan menteri kesehatan RI no.416 tahun 1990 
dalam buku Juwana, 2005), kebutuhan air dapat dihitung melalui 
pendekatan luasan bangunan seperti pada Tabel berikut ini : 
 
Tabel 4.27 Kebutuhan Air Rata-Rata per m2 Bangunan 
Fungsi Bangunan Kebutuhan Air per Hari (liter/m2) 
Apartemen 20 
Hotel 30 
Kantor 10 
Pertokoan 5 
Rumah Sakit 15 
Sumber : Peraturan menteri kesehatan RI no. 416 
tahun 1990 dalam buku juwana, 2005 
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Berdasarkan keterangan dari PDAM Sumenep, tarif air pada 
instansi perkantoran yang berlaku yaitu Rp 5.850/m3. Sehingga 
biaya pengeluaran air per tahun bisa dilihat pada Tabel 4.28. 
 
Tabel 4.28 Biaya Pengeluaran Air Per Tahun 
Keterangan 
Kebutuhan 
Air per 
Hari (m3) 
Luas 
(m²) 
Tarif Air Total Biaya Air 
per tahun (Rp/m3) 
Kantor 0,01 144 Rp                       5.850 Rp           3.032.640 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Untuk biaya pengeluaran air di asumsikan tidak mengalami 
kenaikan pada tahun 2017-2022 karena tidak terdapat data 
kenaikan tarif air di Kabupaten Sumenep dari tahun 2008-2015. 
Sehingga untuk 6 tahun kedepan selama masa investasi biaya air 
dianggap tetap. 
 
C. Perhitungan Gaji Karyawan Pengelola Perumahan. 
Perhitungan gaji karyawan didapat dari pendekatan 
berdasarkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan 
melakukan pendekatan dari biaya gaji karyawan dari perumahan 
sejenis lainnya. 
Berikut adalah data besarnya gaji karyawan pengelola yang 
akan dikeluarkan tiap bulannya oleh pihak manajemen pengelola 
pada tahun 2017 (Lihat Tabel 4.29). 
 
Tabel 4.29 Biaya Pengeluaran Gaji Karyawan Tahun Pertama 
Keterangan Jumlah Harga Satuan Total Gaji per Bulan 
Total Gaji per 
Tahun 
Manager 1 Rp    2.500.000 Rp          2.500.000 Rp       30.000.000 
Staf Admin 1 Rp    1.513.335 Rp          1.513.335 Rp       18.160.020 
Staf Admin 
Marketing 2 Rp    1.513.335 Rp          3.026.670 Rp       36.320.040 
Security 2 Rp    1.513.335 Rp          3.026.670 Rp       36.320.040 
Cleaning Service 1 Rp       800.000 Rp             800.000 Rp         9.600.000 
Total Rp     130.400.100 
Sumber : Disnakertrans dan Pengamatan di Lapangan 
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Gaji karyawan kantor permasaran dan manajemen tentunya 
akan mengalami kenaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk 
mengetahui berapa besarnya gaji karyawan manajemen dan 
pemasaran pada tahun kedua hingga tahun keenam (2018-2022) 
maka dilakukan pendekatan dengan cara melakukan forecasting 
terhadap besarnya gaji karyawan kantor manajemen dan 
pemasaran dengan melihat data UMK Sumenep tahun-tahun 
sebelumnya kemudian di rata-rata kenaikan tiap tahunnya. Data 
UMK tahun-tahun sebelumnya (tahun 2010-2017) dapat dilihat 
pada Tabel 4.30. 
 
Tabel 4.30 Perhitungan Rata-Rata Kenaikan UMK 
Tahun UMK (Rp) 
Kenaikan 
Tiap Tahun 
(%) 
Rata-Rata 
Kenaikan Tiap 
Tahun 
2010 Rp               730.000  
10% 
2011 Rp               785.000 7% 
2012 Rp               825.000 5% 
2013 Rp               965.000 15% 
2014 Rp           1.090.000 11% 
2015 Rp           1.253.500 13% 
2016 Rp           1.398.000 10% 
2017 Rp           1.513.335 8% 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
Dari data pada Tabel didapatkan nilai persen kenaikan rata-
rata UMK tiap tahunnya di kabupaten Sumenep adalah 10%. Nilai 
10% tersebut digunakan untuk menforecasting gaji karyawan 
Perumahan Kalianget Paradise tahun 2018-2022 dari tahun 
sebelumnya. Sehingga pengeluaran untuk gaji karyawan 
Perumahan Kalianget Paradise dapat dilihat pada Tabel 4.31. 
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Tabel 4.31 Biaya Pengeluaran Gaji Karyawan Tiap tahun 
Tahun Total Gaji Pokok Per Tahun 
2017 Rp      130.400.100 
2018 Rp      143.222.423 
2019 Rp      157.305.573 
2020 Rp      172.773.528 
2021 Rp      189.762.457 
2022 Rp      208.421.917 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
4.7.2 Beban Pemasaran. 
Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
keperluan pemasaran selama masa penjualan perumahan. Biaya 
pemasaran pada perumahan Kalianget Paradise terdiri dari biaya 
promosi dan fee marketing.  
Biaya promosi adalah biaya-yang terdiri dari pameran, 
brosur, iklan dan lain-lain, yang di asumsikan sebesar 3% dari 
pendapatan tahunan. Dan Fee Marketing adalah imbal jasa dari jasa 
penjulan, sehingga penjual berhak menerima imbal jasa berupa 
komisi paling sedikit 2% dari nilai transaksi (Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia No.33/M-DAG/PER/8/2008). 
Perhitungan biaya pemasaran dapat dilihat pada Tabel 4.32. 
 
Tabel 4.32 Biaya Pemasaran 
Keterangan Persen 1 2 3 4 5 6 
Biaya 
Promosi 
3,0
% 
Rp  
81.226.919 
Rp 
184.214.648 
Rp 
357.991.422 
Rp 
469.188.010 
Rp 
297.131.377 
Rp 
128.113.540 
Fee 
Marketing 2% 
Rp  
54.151.279 
Rp 
122.809.765 
Rp 
238.660.948 
Rp 
312.792.007 
Rp 
198.087.585 
Rp  
85.409.026 
Sumber : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
No.33/M-DAG/PER/8/2008. 
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4.7.3 Biaya Estate Management. 
Biaya estate management di asumsikan sebesar 0,25% dari 
pendapatan (Kyle and Baird, 1995) yang terdiri dari perawatan 
infrastruktur, perawatan taman, listrik dan PJU. Biaya estate 
management untuk tiap tahun dapat dilihat pada Tabel 4.33. 
 
Tabel 4.33 Biaya Estate Management 
Tahun Persen Biaya Estate Management 
2017 0,25% Rp                       6.768.910 
2018 0,25% Rp                     15.351.221 
2019 0,25% Rp                     29.832.619 
2020 0,25% Rp                     39.099.001 
2021 0,25% Rp                     24.760.948 
2022 0,25% Rp                     10.676.128 
Sumber : Hasil Olahan Penulis.  
 
Diharapkan pada tahun setelah masa investasi sudah ada RT 
dan RW sehingga biaya pemeliharaan bangunan dan estate 
management sudah menjadi tanggung jawab warga perumahan.  
 
4.7.4 Rekapitulasi Biaya Pengeluaran Perumahan 
Dari semua perhitungan yang sudah dijelaskan pada sub bab 
diatas, kemudian dilakukan rekapitulasi untuk mengetahui total 
biaya per tahunnya dan untuk menghitung aliran kas. Perhitungan 
biaya arus keluar dapat dilihat pada Tabel 4.34. 
 
Tabel 4.34 Rekapitulasi Biaya Pengeluaran 
Tahun Total Biaya Per Tahun 
2017  Rp                                             331.022.659,19  
2018  Rp                                             526.211.700,19  
2019  Rp                                             846.542.398,67  
2020  Rp                                          1.058.742.574,76  
2021  Rp                                             776.770.588,93  
2022  Rp                                             501.787.026,05  
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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4.8 Sumber Pembiayaan 
Penetapan sumber pembiayaan (cost of capital) proyek 
perumahan berdasarkan asumsi yaitu 40% modal sendiri dan 60% 
dari pinjaman bank. Suku bunga yang dipakai yaitu dari rata-rata 
suku bunga beberapa bank yang ada di indonesia. Rincian suku 
bunga pinjaman dapat dilihat pada Tabel 4.35. 
 
Tabel 4.35 Suku Bunga Pinjaman 
Nama Bank  Suku Bunga Kredit 
Bank Central Asia 9,75% 
Bank Mandiri 10,25% 
Bank Negara Indonesia 10,25% 
Bank Rakyat Indonesia 10,50% 
Bank Tabungan Negara 11,00% 
Rata-Rata Bunga Kredit 10,35% 
Sumber : www.bi.go.id 
 
Modal pinjaman bank akan dikenakan bunga sebesar 
10,35% yang akan dibayarkan selama 2 tahun untuk pinjaman dari 
tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Besaran pembayaran pinjaman 
didapatkan dari perhitungan : 
𝐿𝐿 = 𝑃𝑃 �𝐴𝐴
𝑃𝑃
, 𝑖𝑖%,𝑛𝑛� 
𝐿𝐿 = 𝑃𝑃 � 𝑖𝑖(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛 − 1� 
 
Tabel 4.36 Perhitungan Besaran Pinjaman 
Tahun Biaya Investasi Pinjaman i n (tahun) Pembayaran 
2016 Rp         5.183.207.500 Rp       3.109.924.500 10,35% 2 Rp         1.800.339.155 
2017 Rp         4.273.807.918 Rp       2.564.284.751 10,35% 2 Rp         1.484.467.627 
2018 Rp         6.621.612.896 Rp       3.972.967.737 10,35% 2 Rp         2.299.955.957 
2019 Rp         8.782.203.188 Rp       5.269.321.913 10,35% 2 Rp         3.050.417.000 
2020 Rp         8.090.657.676 Rp       4.854.394.606 10,35% 2 Rp         2.810.215.066 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Tabel 4.37 Rekap Pembayaran Pinjaman Per-Tahun 
Tahun 
Pembayaran Pinjaman Total 
Pembayaran Tahun ke-0 Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 
2017 Rp  1.800.339.155     Rp  1.800.339.155 
2018 Rp  1.800.339.155 Rp  1.484.467.627    Rp  3.284.806.782 
2019  Rp  1.484.467.627 Rp  2.299.955.957   Rp  3.784.423.584 
2020   Rp  2.299.955.957 Rp  3.050.417.000  Rp  5.350.372.957 
2021    Rp  3.050.417.000 Rp  2.810.215.066 Rp  5.860.632.066 
2022     Rp  2.810.215.066 Rp  2.810.215.066 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
4.9 Penetapan MARR (Minimum Attractive Rate Of 
Return) 
Tingkat pengembalian modal (Rate of Return) yang 
diinginkan untuk modal sendiri diperoleh dari rata-rata suku bunga 
deposito beberapa bank di indonesia dimana safe rate ± resiko. 
Resiko diasumsikan sama dengan nilai safe rate. Tingkat suku 
bunga deposito Bank di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.38. 
 
Tabel 4.38 Suku Bunga Deposito 
Nama Bank  Suku Bunga Deposito  
 Bank Central Asia  5,00% 
 Bank Mandiri  5,80% 
 Bank Negara Indonesia   6,50% 
 Bank Rakyat Indonesia  6,40% 
 Bank Tabungan Negara  5,50% 
 Rata-Rata Bunga Deposito  5,84% 
Sumber : www.bi.go.id 
 
Tingkat pengembalian modal sendiri  = safe rate + resiko 
           = 5,84% + 5,84% 
           = 11,68% 
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Tingkat pengembalian modal pinjaman diperoleh dari rata – 
rata tingkat suku bunga pinjaman beberapa Bank di Indonesia 
sebesar 10,35%. Tingkat suku bunga deposito beberapa Bank di 
Indonesia sebesar 5,84% dapat dilihat pada Tabel 4.38. 
Untuk menentukan MARR (Minimum Attractive Rate Of 
Return) investasi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 
MARR investasi = (ratio equity x rate of return equity) + (ratio 
loan x rate of return loan) 
 = ( 40% x 11,68%) + (60% x 10,35%) 
 = 10,88% 
 
4.10 Analisa Kelayakan Investasi 
Penilaian investasi diketahui dengan menghitung aliran kas 
masuk dan aliran kas keluar yang kemudian digunakan untuk 
membuat cashflow proyek. Perhitungan cash flow tersebut 
menggunakan besaran MARR berdasarkan tingkat pengembalian 
modal sendiri dan pinjaman yaitu sebesar 10,88%, serta penilaian 
investasi dilakukan untuk masa investasi 6 tahun. Kriteria yang 
digunakan untuk menilai kelayakan investasi proyek Perumahan 
Kalianget Paradise menggunakan metode NPV, IRR, dan PP. 
Dari hasil perhitungan aliran kas (Lihat Lampiran 6) didapat 
nilai NPV sebesar Rp 5.854.678.693 dengan nilai MARR 10,88% 
dan diketahui PP terjadi pada tahun ke-3 bulan ke-2. Kemudian 
dilakukan perhitungan IRR dengan menggunakan tingkat bunga (i) 
berbeda-beda dan secara coba-coba yang NPVnya bernilai positif 
dan bernilai negatif. Dari hasil perhitungan didapat nilai IRR 
sebesar 47,89% dengan cara interpolasi (Lihat Lampiran 7), jadi 
nilai IRR > MARR. Dengan demikian investasi proyek Perumahan 
“Kalianget Paradise” layak untuk dilakukan. 
 
Tabel 4.39 Penilaian Kelayakan Investasi 
NPV Rp    5.854.678.693 
IRR 47,89% 
PP 3 Tahun 2 Bulan 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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4.11 Analisa Sensitivitas 
Analisa sensitivitas digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh suatu keputusan terhadap perubahan parameter – 
parameter yang mempengaruhinya. Pada tugas akhir ini parameter 
yang diubah adalah perubahan biaya investasi, perubahan tingkat 
unit terjual setiap tahunnya, perubahan pendapatan tahunan, dan 
perubahan tingkat suku bunga pinjaman kemudian dilihat 
hubungan terhadap NPV aliran kas perumahan ini. 
 
4.11.1 Perubahan Biaya Investasi 
Bila besarnya biaya investasi awal diubah pada interval 
±25% maka nilai-nilai NPV akan menjadi sebagai berikut : 
 
Tabel 4.40 Biaya Investasi dengan NPV 
Perubahan Biaya Investasi Total NPV 
 Biaya Investasi Bertambah   25% Rp    41.189.361.472 Rp  (671.894.725) 
 NPV Mendekati 0  22,43% Rp    40.341.292.725 Rp        2.860.578 
 Biaya Investasi Bertambah   20% Rp    39.541.787.013 Rp    633.419.959 
 Biaya Investasi Awal  0% Rp    32.951.489.178 Rp 5.854.678.693 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
 
Gambar 4.16 Grafik Hubungan Perubahan Biaya Investasi 
Terhadap NPV (Sumber : Olahan Penulis) 
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Dari grafik hubungan perubahan biaya investasi terhadap 
NPV, dapat diketahui batas kenaikan biaya investasi Perumahan 
Kalianget Paradise yaitu sebesar 22,43% dari biaya investasi awal. 
Arus kas hubungan perubahan biaya investasi terhadap NPV dapat 
dilihat pada Lampiran 8. 
 
4.11.2 Perubahan Tingkat Unit Terjual (Occupancy Rate) 
Bila besarnya  awal diubah pada interval ±20% maka nilai-
nilai NPV akan menjadi sebagai berikut : 
 
Tabel 4.41 Hubungan Penjualan Unit dengan NPV 
Perubahan 
Jumlah Unit 
Terjual NPV 
Tipe 36 Tipe 54 
Rencana 
Penjualan Unit 100,00% 145 77 Rp                 5.854.678.693 
Penjualan Unit 
Berkurang 15% 85,00% 125 67 Rp                 1.582.966.866 
Penjualan Unit 
NPV Mendekati 0 81,13% 117 62 Rp                   (356.649.541) 
Penjualan Unit 
Berkurang 20% 80,00% 116 62 Rp                   (464.717.739) 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
 
Gambar 4.17 Grafik Hubungan Perubahan Tingkat Unit Terjual 
Terhadap NPV (Sumber : Olahan Penulis) 
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Dari grafik hubungan perubahan tingkat unit terjual terhadap 
NPV, dapat diketahui batas penurunan penjualan unit setiap tahun 
Perumahan Kalianget Paradise yaitu sebesar -18,87% dari rencana 
penjualan unit di awal. Arus kas hubungan perubahan tingkat unit 
terjual terhadap NPV dapat dilihat pada Lampiran 9. 
 
4.11.3 Perubahan Harga Jual 
Bila besarnya harga jual awal diubah pada interval ±20% 
maka nilai-nilai NPV akan menjadi sebagai berikut : 
 
Tabel 4.42 Hubungan Harga Jual dengan NPV 
Perubahan 
Harga Jual  
NPV 
Type 36 Type 54 
Harga Jual Awal 0,00% Rp 120.500.000 Rp 245.000.000 Rp   5.854.678.693 
Harga Jual Menurun 10% -10,00% Rp 108.450.000 Rp 220.500.000 Rp   2.180.928.663 
Harga Jual,  
NPV Mendekati 0 -15,87% Rp 101.378.690 Rp 206.122.648 Rp                        0 
Harga Jual Menurun 20% -20,00% Rp   96.400.000 Rp 196.000.000 Rp (1.535.524.185) 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
 
Gambar 4.18 Grafik Hubungan Perubahan Harga Jual Terhadap 
NPV (Sumber : Olahan Penulis) 
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Dari grafik hubungan perubahan harga jual terhadap NPV, 
dapat diketahui batas penurunan harga jual Perumahan Kalianget 
Paradise yaitu sebesar -15,87% dari harga jual awal. Arus kas 
hubungan perubahan harga jual terhadap NPV dapat dilihat pada 
Lampiran 10. 
 
4.11.4 Perubahan Tingkat Suku Bunga Pinjaman 
Bila besarnya suku bunga pinjaman awal diubah pada 
interval ±200% maka nilai-nilai NPV akan menjadi sebagai 
berikut: 
 
Tabel 4.43 Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan NPV 
 Perubahan Suku Bunga NPV 
 Suku Bunga Dinaikkan  200,00% 31,05% Rp           (239.016.280) 
 NPV Mendekati 0  189,88% 30,00% Rp             (14.472.234) 
 Suku Bunga Dinaikkan  100,00% 25,88% Rp            941.953.765 
 Suku Bunga Awal  0,00% 10,35% Rp         5.854.678.693 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 
 
 
Gambar 4.19 Grafik Hubungan Perubahan Tingkat Suku Bunga 
Pinjaman Terhadap NPV (Sumber : Olahan Penulis) 
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Dari grafik hubungan perubahan tingkat suku bunga 
pinjaman terhadap NPV, dapat diketahui batas kenaikan tingkat 
suku bunga pinjaman Perumahan Kalianget Paradise yaitu sebesar 
189,88% dari suku bunga pinjaman awal. Arus kas hubungan 
perubahan tingkat suku bunga pinjaman terhadap NPV dapat 
dilihat pada Lampiran 11. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisa aspek finansial yang telah 
diuraikan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  
pembangunan Perumahan Kalianget Paradise yaitu layak dalam 
segi finansial. Dapat dilihat dari perolehan nilai : 
a. Net Present Value (NPV) yang bernilai positif sebesar Rp 
5.854.678.693 (NPV>0).  
b. Internal Rate of Return (IRR) diperoleh nilai 47,89% lebih 
besar dari pada arus pengembalian yang diinginkan sebesar 
10,88% (IRR>MARR). 
c. Payback Period (PP) pada tahun ke-3 bulan ke-2 lebih kecil 
dari masa investasi 6 tahun. 
Dari hasil perhitungan analisa sensitifitas antara variabel 
biaya investasi, tingkat unit terjual (occupancy rate), harga jual, 
dan tingkat suku bunga terhadap NPV diketahui bahwa 
pembangunan Perumahan Kalianget Paradise dikatakan tidak 
layak jika : 
a. Kenaikan biaya investasi lebih besar 21,43% dari biaya 
investasi awal yang telah ditetapkan.  
b. Penurunan tingkat unit terjual (occupancy rate) lebih besar 
18,87% dari tingkat unit terjual awal yang telah ditetapkan 
c. Penurunan tingkat harga jual lebih besar 15,87% dari harga 
jual awal yang telah ditetapkan. 
d. Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman lebih besar 189,88% 
dari tingkat suku bunga awal yang telah ditetapkan. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah : 
1. Dalam penelitian lanjutan perencanaan pengembangan 
perumahan sebaiknya mempertimbangkan juga RTRW daerah 
agar perencanaan dapat dilakukan dengan maksimal. 
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2. Dalam perencanaan siteplan sebaiknya memperhitungkan 
alternatif pemetaan posisi bangunan dan prasarana lingkungan, 
yang mungkin bisa menghasilkan jumlah unit rumah yang lebih 
banyak. 
 
  
75 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Husnan, S., dan Muhammad, S. 2000. Studi Kelayakan Proyek, 
Edisi Ke-4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 
Juwana, J. 2005. Panduan Sistem Bangunan Tinggi untuk 
arsitek dan praktisi banguan. Jakarta: Erlangga 
Labombang, M. 2007. “Analisa Investasi Proyek Perumahan 
Taman Sidorejo Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal SMARTek. 
5, 1:58-64 
Menteri Pekerjaan Umum. 2007. Peraturan nomer 45/PRT/M/2007 
Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. Menteri 
Pekerjaan Umum, Jakarta 
Nufaili, R., dan Utomo, C. 2014. “Analisa Investasi Hotel Pesona 
Makasar”. Jurnal Teknik ITS Vol.3, No.2 D143-D146. 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
Prastiwi, A., dan Utomo, C. 2013. “Studi Kelayakan Investasi 
Perumahan Green Semanggi Mangrove Ditinjau Dari Aspek 
Finansial”. Jurnal Teknik ITS Vol.2, No.2 D191-D196. 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
Pujawan, L. N. 1997. Ekonomi Teknik. Cetakan Kedua Edisi 
Kedua. Surabaya: Guna Widya. 
Soeharto, I. 1997. Manajemen Proyek : Dari Konsep Sampai 
Operasional. Jakarta: Erlangga. 
Sunatha, I. G. N. (2012). “Analisis Investasi Rumah Type 45 
(Mutiara) pada Perumahan “X” di Pecatu, Badung, Bali”. 
Jurnal Ilmiah Kurva Teknik. 1, 1:1-14. 
Syahrizal, M. A., dan Utomo, C. 2014. “Analisa Pembeayaan 
Investasi Proyek Perumahan Green Pakis Regency Malang”. 
Jurnal Teknik ITS Vol.3, No.2 C67-C71. Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
  
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan”
77 
 
LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Peta Lokasi Objek dan Kondisi Eksisting 
Perumahan Kalianget Paradise 
 
 
Lokasi Objek (Sumber : Google Maps) 
 
 
Kondisi Eksisting (Sumber : Pengamatan Penulis) 
  
LOKASI 
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Lampiran 2 Siteplan Perumahan Kalianget Paradise 
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Gambar Site Plan (Sumber : Developer PT. SUMEKAR INDAH 
JAYA ABADI) 
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Lampiran 3 Informasi Jenis Penggunaan Lahan Perumahan 
 
LUAS TOTAL LAHAN PERUMAHAN ”KALIANGET PARADISE” 
BLOK/KAVLING + INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS 
GRAND TOTAL = 29410 m2  
        
Kavling & block rumah 
 
= 18824,12 64% Prosentase 
Block Type Kavling Rumah 
Lebar                       
(m) Panjang     
(m) Jumlah Luas (m2) 
Depan Belakang 
A 
36 1-9 6 6 12 9 648 
54 10 12,49 7,1 12 1 117,54 
B 36 1-18 6 6 12 18 1296 
C 
36 1-7 dan 9-14 6 6 12 13 936 
54 
8 11,57 6,18 12 1 106,5 
15 6,79 12,18 12 1 113,82 
D 36 1-16 6 6 12 16 1152 
E 36 1-18 6 6 12 18 1296 
F 36 1-18 6 6 12 18 1152 
G 36 1-16 6 6 12 16 1296 
H 
36 
1-5 dan 7-10 6 6 12 9 648 
6 9,65 4,26 12 1 83,46 
54 11 4,87 10,26 12 1 90,78 
I 
36 1-3 6 6 12 3 216 
54 
5-6 7 7 15 2 210 
4 9,7 7,65 12 1 104,1 
7 11,65 9,09 15 1 155,57 
Block Type Jumlah Luas (m2) 
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Kavling 
Rumah 
Lebar                       
(m) Panjang     
(m) Depan Belakang 
J 
36 
1-8 6 6 12 8 576 
15 6 6 15 1 90 
54 9-14 7 7 15 6 630 
K 
36 1-9 6 6 12 9 648 
54 
11-15 7 7 15 5 525 
10 dan 16 9,5 9,5 15 2 285 
L 54 
2-6 dan 9-13 7 7 15 10 1050 
1,7, 8 dan 14 9,5 9,5 15 4 570 
M 54 
2-7 dan 10-15 7 7 15 12 1260 
1, 8, 9 dan 16 9 9 15 4 540 
N 54 
1-3 dan 5-7 7 7 15 6 630 
4 12,9 10,345 15 1 174,3375 
8 7,79 10,345 15 1 136,0125 
O 
36 1-4 dan 21-22 6 6 12 6 432 
54 
5-16 8 8 12 12 1152 
17-20 dan 23-24 7 7 12 6 504 
TOTAL 222 18824,12 
        
Nama Luas   (m2)    
   
Jalan & Saluran 9209,66  
  
Ruang Terbuka Hijau/Taman 1376,22  
  
Total 10585,88  
  
   36,0 Prosentase 
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Lampiran 4 Desain Perumahan Kalianget Paradise 
 
 
Desain Siteplan (Sumber : Hasil Olahan Penulis) 
 
 
Tampak Depan Unit Tipe 36 dan 54 (Sumber : Hasil Olahan 
Penulis)  
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Lampiran 5 Perhitungan Nilai Pendapatan Setiap Tahun 
 
Rencana Penjualan Tahap 1 
TAHAP 1 
Tahun 2017 2018 2019 
No Rencana Penjualan    
1 Type 36 20 10 10 
2 Type 54 1 1 1 
Rencana Penjualan Tahap 1 Terjual di Tahun 2017 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 A-1 Type 36/72 Rp    120.500.000   
2 A-2 Type 36/72 Rp    120.500.000   
3 A-3 Type 36/72 Rp    120.500.000   
4 A-4 Type 36/72 Rp    120.500.000   
5 A-5 Type 36/72 Rp    120.500.000   
6 A-6 Type 36/72 Rp    120.500.000   
7 A-7 Type 36/72 Rp    120.500.000   
8 A-8 Type 36/72 Rp    120.500.000   
9 A-9 Type 36/72 Rp    120.500.000   
10 A-10 Type 54/117,54 Rp    297.563.968   
11 B-1 Type 36/72 Rp    120.500.000   
12 B-2 Type 36/72 Rp    120.500.000   
13 B-3 Type 36/72 Rp    120.500.000   
14 B-4 Type 36/72 Rp    120.500.000   
15 B-5 Type 36/72 Rp    120.500.000   
16 B-6 Type 36/72 Rp    120.500.000   
17 B-7 Type 36/72 Rp    120.500.000   
18 B-8 Type 36/72 Rp    120.500.000   
19 B-9 Type 36/72 Rp    120.500.000   
20 B-10 Type 36/72 Rp    120.500.000   
21 B-11 Type 36/72 Rp    120.500.000   
Rencana Penjualan Tahap 1 Terjual di Tahun 2018 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 B-12 Type 36/72  Rp    132.550.000  
2 B-13 Type 36/72  Rp    132.550.000  
3 B-14 Type 36/72  Rp    132.550.000  
4 B-15 Type 36/72  Rp    132.550.000  
5 B-16 Type 36/72  Rp    132.550.000  
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6 B-17 Type 36/72  Rp    132.550.000  
7 B-18 Type 36/72  Rp    132.550.000  
8 C-1 Type 36/72  Rp    132.550.000  
9 C-2 Type 36/72  Rp    132.550.000  
10 C-3 Type 36/72  Rp    132.550.000  
11 C-8 Type 54/106,5  Rp    308.288.259  
Rencana Penjualan Tahap 1 Terjual di Tahun 2019 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 C-4 Type 36/72   Rp    145.805.000 
2 C-5 Type 36/72   Rp    145.805.000 
3 C-6 Type 36/72   Rp    145.805.000 
4 C-7 Type 36/72   Rp    145.805.000 
5 C-9 Type 36/72   Rp    145.805.000 
6 C-10 Type 36/72   Rp    145.805.000 
7 C-11 Type 36/72   Rp    145.805.000 
8 C-12 Type 36/72   Rp    145.805.000 
9 C-13 Type 36/72   Rp    145.805.000 
10 C-14 Type 36/72   Rp    145.805.000 
11 C-15 Type 54/113,82   Rp    352.998.110 
Total   Rp 2.707.563.968 Rp 1.633.788.259 Rp 1.811.048.110 
 
 
Rencana Penjualan Tahap 2 
TAHAP 2 
Tahun 2018 2019 2020 
No Rencana Penjualan       
1 Type 36 34 17 17 
2 Type 54 0 0 0 
Rencana Penjualan Tahap 2 Terjual di Tahun 2018 
  No Rumah Type/Luasan Harga Jual     
1 D-1 Type 36/72 Rp    132.550.000   
2 D-2 Type 36/72 Rp    132.550.000   
3 D-3 Type 36/72 Rp    132.550.000   
4 D-4 Type 36/72 Rp    132.550.000   
5 D-5 Type 36/72 Rp    132.550.000   
6 D-6 Type 36/72 Rp    132.550.000   
7 D-7 Type 36/72 Rp    132.550.000   
8 D-8 Type 36/72 Rp    132.550.000   
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9 D-9 Type 36/72 Rp    132.550.000   
10 D-10 Type 36/72 Rp    132.550.000   
11 D-11 Type 36/72 Rp    132.550.000   
12 D-12 Type 36/72 Rp    132.550.000   
13 D-13 Type 36/72 Rp    132.550.000   
14 D-14 Type 36/72 Rp    132.550.000   
15 D-15 Type 36/72 Rp    132.550.000   
16 D-16 Type 36/72 Rp    132.550.000   
17 E-1 Type 36/72 Rp    132.550.000   
18 E-2 Type 36/72 Rp    132.550.000   
19 E-3 Type 36/72 Rp    132.550.000   
20 E-4 Type 36/72 Rp    132.550.000   
21 E-5 Type 36/72 Rp    132.550.000   
22 E-6 Type 36/72 Rp    132.550.000   
23 E-7 Type 36/72 Rp    132.550.000   
24 E-8 Type 36/72 Rp    132.550.000   
25 E-9 Type 36/72 Rp    132.550.000   
26 E-10 Type 36/72 Rp    132.550.000   
27 E-11 Type 36/72 Rp    132.550.000   
28 E-12 Type 36/72 Rp    132.550.000   
29 E-13 Type 36/72 Rp    132.550.000   
30 E-14 Type 36/72 Rp    132.550.000   
31 E-15 Type 36/72 Rp    132.550.000   
32 E-16 Type 36/72 Rp    132.550.000   
33 E-17 Type 36/72 Rp    132.550.000   
34 E-18 Type 36/72 Rp    132.550.000   
Rencana Penjualan Tahap 2 Terjual di Tahun 2019 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 F-1 Type 36/72  Rp    145.805.000  
2 F-2 Type 36/72  Rp    145.805.000  
3 F-3 Type 36/72  Rp    145.805.000  
4 F-4 Type 36/72  Rp    145.805.000  
5 F-5 Type 36/72  Rp    145.805.000  
6 F-6 Type 36/72  Rp    145.805.000  
7 F-7 Type 36/72  Rp    145.805.000  
8 F-8 Type 36/72  Rp    145.805.000  
9 F-9 Type 36/72  Rp    145.805.000  
10 F-10 Type 36/72  Rp    145.805.000  
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11 F-11 Type 36/72  Rp    145.805.000  
12 F-12 Type 36/72  Rp    145.805.000  
13 F-13 Type 36/72  Rp    145.805.000  
14 F-14 Type 36/72  Rp    145.805.000  
15 F-15 Type 36/72  Rp    145.805.000  
16 F-16 Type 36/72  Rp    145.805.000  
17 F-17 Type 36/72  Rp    145.805.000  
Rencana Penjualan Tahap 2 Terjual di Tahun 2020 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 F-18 Type 36/72   Rp    160.385.500 
2 G-1 Type 36/72   Rp    160.385.500 
3 G-2 Type 36/72   Rp    160.385.500 
4 G-3 Type 36/72   Rp    160.385.500 
5 G-4 Type 36/72   Rp    160.385.500 
6 G-5 Type 36/72   Rp    160.385.500 
7 G-6 Type 36/72   Rp    160.385.500 
8 G-7 Type 36/72   Rp    160.385.500 
9 G-8 Type 36/72   Rp    160.385.500 
10 G-9 Type 36/72   Rp    160.385.500 
11 G-10 Type 36/72   Rp    160.385.500 
12 G-11 Type 36/72   Rp    160.385.500 
13 G-12 Type 36/72   Rp    160.385.500 
14 G-13 Type 36/72   Rp    160.385.500 
15 G-14 Type 36/72   Rp    160.385.500 
16 G-15 Type 36/72   Rp    160.385.500 
17 G-16 Type 36/72   Rp    160.385.500 
Total Rp 4.506.700.000 Rp 2.478.685.000 Rp 2.726.553.500 
 
Rencana Penjualan Tahap 3 
TAHAP 3 
Tahun 2019 2020 2021 
No Rencana Penjualan    
1 Type 36 15 8 8 
2 Type 54 16 8 8 
Rencana Penjualan Tahap 3 Terjual di Tahun 2019 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 H-1 Type 36/72 Rp    145.805.000   
2 H-2 Type 36/72 Rp    145.805.000   
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3 H-3 Type 36/72 Rp    145.805.000   
4 H-4 Type 36/72 Rp    145.805.000   
5 H-5 Type 36/72 Rp    145.805.000   
6 H-6 Type 36/83,46 Rp    154.458.144   
7 H-7 Type 36/72 Rp    145.805.000   
8 H-8 Type 36/72 Rp    145.805.000   
9 H-9 Type 36/72 Rp    145.805.000   
10 H-10 Type 36/72 Rp    145.805.000   
11 H-11 Type 54/90,78 Rp    309.307.015   
12 I-1 Type 36/72 Rp    145.805.000   
13 I-2 Type 36/72 Rp    145.805.000   
14 I-3 Type 36/72 Rp    145.805.000   
15 I-4 Type 54/104,1 Rp    334.565.929   
16 I-5 Type 54/110 Rp    336.272.613   
17 I-6 Type 54/110 Rp    336.272.613   
18 I-7 Type 54/155,57 Rp    432.169.256   
19 J-1 Type 36/72 Rp    145.805.000   
20 J-2 Type 36/72 Rp    145.805.000   
21 J-9 Type 54/105 Rp    336.272.613   
22 J-10 Type 54/105 Rp    336.272.613   
23 J-11 Type 54/105 Rp    336.272.613   
24 J-12 Type 54/105 Rp    336.272.613   
25 J-13 Type 54/105 Rp    336.272.613   
26 J-14 Type 54/105 Rp    336.272.613   
27 K-11 Type 54/105 Rp    336.272.613   
28 K-12 Type 54/105 Rp    336.272.613   
29 K-13 Type 54/105 Rp    336.272.613   
30 K-14 Type 54/105 Rp    336.272.613   
31 K-15 Type 54/105 Rp    336.272.613   
Rencana Penjualan Tahap 3 Terjual di Tahun 2020 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 J-3 Type 36/72  Rp    160.385.500  
2 J-4 Type 36/72  Rp    160.385.500  
3 J-5 Type 36/72  Rp    160.385.500  
4 J-6 Type 36/72  Rp    160.385.500  
5 J-7 Type 36/72  Rp    160.385.500  
6 J-8 Type 36/72  Rp    160.385.500  
7 J-15 Type 36/90  Rp    175.335.958  
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8 K-1 Type 36/72  Rp    160.385.500  
9 K-10 Type 54/142.5  Rp    448.122.863  
10 K-16 Type 54/142.5  Rp    448.122.863  
11 L-2 Type 54/105  Rp    369.899.874  
12 L-3 Type 54/105  Rp    369.899.874  
13 L-4 Type 54/105  Rp    369.899.874  
14 L-5 Type 54/105  Rp    369.899.874  
15 L-6 Type 54/105  Rp    369.899.874  
16 L-9 Type 54/105  Rp    369.899.874  
Rencana Penjualan Tahap 3 Terjual di Tahun 2021 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 K-2 Type 36/72   Rp    176.424.050 
2 K-3 Type 36/72   Rp    176.424.050 
3 K-4 Type 36/72   Rp    176.424.050 
4 K-5 Type 36/72   Rp    176.424.050 
5 K-6 Type 36/72   Rp    176.424.050 
6 K-7 Type 36/72   Rp    176.424.050 
7 K-8 Type 36/72   Rp    176.424.050 
8 K-9 Type 36/72   Rp    176.424.050 
9 L-10 Type 54/105   Rp    406.889.861 
10 L-11 Type 54/105   Rp    406.889.861 
11 L-12 Type 54/105   Rp    406.889.861 
12 L-13 Type 54/105   Rp    406.889.861 
13 L-1 Type 54/142,5   Rp    492.935.149 
14 L-7 Type 54/142,5   Rp    492.935.149 
15 L-8 Type 54/142,5   Rp    492.935.149 
16 L-14 Type 54/142,5   Rp    492.935.149 
Total Rp 7.643.314.306 Rp 4.413.679.425 Rp 5.010.692.440 
 
Rencana Penjualan Tahap 4 
TAHAP 4 
Tahun 2020 2021 2022 
No Rencana Penjualan    
1 Type 36 3 2 1 
2 Type 54 21 11 10 
Rencana Penjualan Tahap 4 Terjual di Tahun 2020 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 O-1 Type 36/72 Rp    160.385.500   
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2 O-2 Type 36/72 Rp    160.385.500   
3 O-3 Type 36/72 Rp    160.385.500   
4 M-2 Type 54/105 Rp    369.899.874   
5 M-3 Type 54/105 Rp    369.899.874   
6 M-4 Type 54/105 Rp    369.899.874   
7 M-5 Type 54/105 Rp    369.899.874   
8 M-6 Type 54/105 Rp    369.899.874   
9 M-7 Type 54/105 Rp    369.899.874   
10 M-10 Type 54/105 Rp    369.899.874   
11 M-11 Type 54/105 Rp    369.899.874   
12 M-12 Type 54/105 Rp    369.899.874   
13 M-13 Type 54/105 Rp    369.899.874   
14 M-14 Type 54/105 Rp    369.899.874   
15 M-15 Type 54/105 Rp    369.899.874   
16 M-1 Type 54/135 Rp    432.478.265   
17 M-8 Type 54/135 Rp    432.478.265   
18 M-9 Type 54/135 Rp    432.478.265   
19 M-16 Type 54/135 Rp    432.478.265   
20 N-1 Type 54/105 Rp    369.899.874   
21 N-2 Type 54/105 Rp    369.899.874   
22 N-3 Type 54/105 Rp    369.899.874   
23 N-5 Type 54/105 Rp    369.899.874   
24 N-6 Type 54/105 Rp    369.899.874   
Rencana Penjualan Tahap 4 Terjual di Tahun 2021 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 O-4 Type 36/72  Rp    176.424.050  
2 O-21 Type 36/72  Rp    176.424.050  
3 N-7 Type 54/105  Rp    406.889.861  
4 N-4 Type 54/174,34  Rp    565.987.598  
5 N-8 Type 54/136  Rp    478.049.314  
6 O-5 Type 54/96  Rp    386.238.992  
7 O-6 Type 54/96  Rp    386.238.992  
8 O-7 Type 54/96  Rp    386.238.992  
9 O-8 Type 54/96  Rp    386.238.992  
10 O-9 Type 54/96  Rp    386.238.992  
11 O-10 Type 54/96  Rp    386.238.992  
12 O-11 Type 54/96  Rp    386.238.992  
13 O-12 Type 54/96  Rp    386.238.992  
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Rencana Penjualan Tahap 4 Terjual di Tahun 2022 
 No Rumah Type/Luasan Harga Jual   
1 O-22 Type 36/72   Rp    194.066.455 
2 O-13 Type 54/96   Rp    427.233.792 
3 O-14 Type 54/96   Rp    427.233.792 
4 O-15 Type 54/96   Rp    427.233.792 
5 O-16 Type 54/96   Rp    427.233.792 
6 O-17 Type 54/84   Rp    394.574.950 
7 O-18 Type 54/84   Rp    394.574.950 
8 O-19 Type 54/84   Rp    394.574.950 
9 O-20 Type 54/84   Rp    394.574.950 
10 O-23 Type 54/84   Rp    394.574.950 
11 O-24 Type 54/84   Rp    394.574.950 
Total Rp 8.499.367.413 Rp 4.893.686.810 Rp 4.270.451.323 
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Lampiran 6 Aliran Kas Perumahan Kalianget Paradise 
 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
(1.800.339.155)Rp    
2.707.563.968Rp      
(331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.133.321.014)Rp    
10,88% 1 0,901857683
(2.073.283.000)Rp    (1.022.094.263)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.095.377.263)Rp    
5.854.678.693Rp      
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
NPV
Faktor Diskon = 
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
PV Kumulatif
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(319.175.382)Rp       3.789.200.158Rp      
10,88% 0,81334728 0,733523493
(259.600.428)Rp       2.779.467.334Rp      
(3.354.977.691)Rp    (575.510.358)Rp       
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
NPV
Faktor Diskon = 
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
PV Kumulatif
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
5.994.221.736Rp      3.266.976.595Rp      
10,88% 0,661533797 0,596609337
3.965.380.266Rp      1.949.108.741Rp      
3.389.869.908Rp      5.338.978.649Rp      
PP
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
NPV
Faktor Diskon = 
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
PV Kumulatif
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
958.449.231Rp         
10,88% 0,538056714
515.700.044Rp         
5.854.678.693Rp      
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
NPV
Faktor Diskon = 
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
PV Kumulatif
92 
 
 
Lampiran 7 Hubungan IRR dengan NPV 
 
MARR NPV 
10,88% Rp                           5.854.678.693 
45,00% Rp                              205.047.442 
50,00% Rp                           (149.553.464) 
IRR 47,89% 
 
MARR = 45% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (1.800.339.155)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.707.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.133.321.014)Rp    
45,00% 1 0,689655172
(2.073.283.000)Rp    (781.600.699)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (2.854.883.699)Rp    
205.047.442Rp         
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
PV Kumulatif
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Faktor Diskon
NPV
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
-Rp                           -Rp                           
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(319.175.382)Rp       3.789.200.158Rp      
45,00% 0,475624257 0,328016729
(151.807.554)Rp       1.242.921.041Rp      
(3.006.691.253)Rp    (1.763.770.212)Rp    
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
PV Kumulatif
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Faktor Diskon
NPV
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
-Rp                           -Rp                           
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
5.994.221.736Rp      3.266.976.595Rp      
45,00% 0,226218434 0,156012713
1.356.003.452Rp      509.689.882Rp         
(407.766.760)Rp       101.923.122Rp         
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
PV Kumulatif
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Faktor Diskon
NPV
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
-Rp                           
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
958.449.231Rp         
45,00% 0,107594974
103.124.320Rp         
205.047.442Rp         
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
PV Kumulatif
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Faktor Diskon
NPV
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MARR = 50% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (1.800.339.155)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.707.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.133.321.014)Rp    
50,00% 1 0,666666667
(2.073.283.000)Rp    (755.547.342)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (2.828.830.342)Rp    
(149.553.464)Rp       
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
Faktor Diskon 
PV Kumulatif
NPV
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
-Rp                           -Rp                           
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(319.175.382)Rp       3.789.200.158Rp      
50,00% 0,444444444 0,296296296
(141.855.725)Rp       1.122.725.973Rp      
(2.970.686.068)Rp    (1.847.960.095)Rp    
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
Faktor Diskon 
PV Kumulatif
NPV
95 
 
 
 
 
  
2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
-Rp                           -Rp                           
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
5.994.221.736Rp      3.266.976.595Rp      
50,00% 0,197530864 0,131687243
1.184.043.800Rp      430.219.140Rp         
(663.916.295)Rp       (233.697.155)Rp       
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
Faktor Diskon 
PV Kumulatif
NPV
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
-Rp                           
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
958.449.231Rp         
50,00% 0,087791495
84.143.691Rp           
(149.553.464)Rp       
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
PV
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
Faktor Diskon 
PV Kumulatif
NPV
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Lampiran 8 Arus Kas Hubungan Perubahan Biaya Investasi 
Terhadap NPV Perumahan Kalianget Paradise 
 
Biaya Investasi Bertambah 20% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
-Rp                           -Rp                           
(6.219.849.000)Rp    (5.128.569.501)Rp    
3.731.909.400Rp      3.077.141.701Rp      
-Rp                           (2.160.406.986)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.707.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.487.939.600)Rp    (1.835.293.478)Rp    
10,88% 1 0,901857683
(2.487.939.600)Rp    (1.655.173.523)Rp    
(2.487.939.600)Rp    (4.143.113.123)Rp    
633.419.959Rp         
4. Biaya Operasional
Tahun
Aliran Kas Netto
PV Kumulatif
NPV
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Faktor Diskon = 
PV
2018 2019
2 3
-Rp                           -Rp                           
(7.945.935.475)Rp    (10.538.643.826)Rp  
4.767.561.285Rp      6.323.186.295Rp      
(3.941.768.139)Rp    (4.541.308.301)Rp    
-Rp                           -Rp                           
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.505.865.770)Rp    2.329.739.186Rp      
10,88% 0,81334728 0,733523493
(1.224.791.827)Rp    1.708.918.425Rp      
(5.367.904.950)Rp    (3.658.986.526)Rp    
4. Biaya Operasional
Tahun
Aliran Kas Netto
PV Kumulatif
NPV
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Faktor Diskon = 
PV
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2020 2021
4 5
-Rp                           -Rp                           
(9.708.789.212)Rp    -Rp                           
5.825.273.527Rp      -Rp                           
(6.420.447.548)Rp    (7.032.758.479)Rp    
-Rp                           -Rp                           
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
4.276.894.530Rp      2.094.850.182Rp      
10,88% 0,661533797 0,596609337
2.829.310.279Rp      1.249.807.179Rp      
(829.676.247)Rp       420.130.932Rp         
4. Biaya Operasional
Tahun
Aliran Kas Netto
PV Kumulatif
NPV
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Faktor Diskon = 
PV
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
-Rp                           
(3.372.258.079)Rp    
-Rp                           
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
396.406.218Rp         
10,88% 0,538056714
213.289.027Rp         
633.419.959Rp         
4. Biaya Operasional
Tahun
Aliran Kas Netto
PV Kumulatif
NPV
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Faktor Diskon = 
PV
98 
 
 
Biaya Investasi Bertambah 25% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
-Rp                           -Rp                           
(6.479.009.375)Rp    (5.342.259.897)Rp    
3.887.405.625Rp      3.205.355.938Rp      
-Rp                           (2.250.423.944)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.707.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.591.603.750)Rp    (2.010.786.594)Rp    
10,88% 1 0,901857683
(2.591.603.750)Rp    (1.813.443.338)Rp    
(2.591.603.750)Rp    (4.405.047.088)Rp    
(671.894.725)Rp       
Tahun
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
1. Investasi
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
PV
PV Kumulatif
NPV
2018 2019
2 3
-Rp                           -Rp                           
(8.277.016.120)Rp    (10.977.753.985)Rp  
4.966.209.672Rp      6.586.652.391Rp      
(4.106.008.478)Rp    (4.730.529.480)Rp    
-Rp                           -Rp                           
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.802.538.367)Rp    1.964.873.943Rp      
10,88% 0,81334728 0,733523493
(1.466.089.677)Rp    1.441.281.197Rp      
(5.871.136.765)Rp    (4.429.855.568)Rp    
Tahun
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
1. Investasi
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
PV
PV Kumulatif
NPV
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2020 2021
4 5
-Rp                           -Rp                           
(10.113.322.095)Rp  -Rp                           
6.067.993.257Rp      -Rp                           
(6.687.966.196)Rp    (7.325.790.082)Rp    
-Rp                           -Rp                           
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
3.847.562.729Rp      1.801.818.579Rp      
10,88% 0,661533797 0,596609337
2.545.292.782Rp      1.074.981.788Rp      
(1.884.562.786)Rp    (809.580.998)Rp       
Tahun
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
1. Investasi
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
PV
PV Kumulatif
NPV
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
-Rp                           
(3.512.768.833)Rp    
-Rp                           
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
255.895.465Rp         
10,88% 0,538056714
137.686.273Rp         
(671.894.725)Rp       
Tahun
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
1. Investasi
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
PV
PV Kumulatif
NPV
100 
 
 
Biaya Investasi Bertambah 22,43% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
-Rp                           -Rp                           
(6.345.609.750)Rp    (5.232.265.386)Rp    
3.887.405.625Rp      3.205.355.938Rp      
-Rp                           (2.250.423.944)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.707.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.458.204.125)Rp    (1.900.792.084)Rp    
10,88% 1 0,901857683
(2.458.204.125)Rp    (1.714.243.944)Rp    
(2.458.204.125)Rp    (4.172.448.069)Rp    
2.860.578Rp             
Tahun
1. Investasi
PV
PV Kumulatif
NPV
Total
Pinjaman
3. Pendapatan
Faktor Diskon = 
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
2018 2019
2 3
-Rp                           -Rp                           
(8.106.596.418)Rp    (10.751.727.416)Rp  
4.966.209.672Rp      6.586.652.391Rp      
(4.106.008.478)Rp    (4.730.529.480)Rp    
-Rp                           -Rp                           
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.632.118.665)Rp    2.190.900.512Rp      
10,88% 0,81334728 0,733523493
(1.327.479.276)Rp    1.607.076.996Rp      
(5.499.927.345)Rp    (3.892.850.350)Rp    
Tahun
1. Investasi
PV
PV Kumulatif
NPV
Total
Pinjaman
3. Pendapatan
Faktor Diskon = 
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
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2020 2021
4 5
-Rp                           -Rp                           
(9.905.093.755)Rp    -Rp                           
6.067.993.257Rp      -Rp                           
(6.687.966.196)Rp    (7.325.790.082)Rp    
-Rp                           -Rp                           
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
4.055.791.070Rp      1.801.818.579Rp      
10,88% 0,661533797 0,596609337
2.683.042.867Rp      1.074.981.788Rp      
(1.209.807.483)Rp    (134.825.695)Rp       
Tahun
1. Investasi
PV
PV Kumulatif
NPV
Total
Pinjaman
3. Pendapatan
Faktor Diskon = 
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
-Rp                           
(3.512.768.833)Rp    
-Rp                           
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
255.895.465Rp         
10,88% 0,538056714
137.686.273Rp         
2.860.578Rp             
Tahun
1. Investasi
PV
PV Kumulatif
NPV
Total
Pinjaman
3. Pendapatan
Faktor Diskon = 
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
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Lampiran 9 Arus Kas Hubungan Tingkat Unit Terjual 
(Occupancy Rate) Terhadap NPV Perumahan Kalianget 
Paradise 
 
Penjualan Unit Berkurang 15% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (1.800.339.155)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.346.063.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.494.821.014)Rp    
10,88% 1 0,902940407
(2.073.283.000)Rp    (1.349.734.295)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.423.017.295)Rp    
1.582.966.866Rp      NPV
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
-Rp                           -Rp                           
5.345.188.259Rp      10.465.317.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.114.475.382)Rp    2.321.470.158Rp      
10,88% 0,815301379 0,73616856
(908.633.316)Rp       1.708.993.342Rp      
(4.331.650.611)Rp    (2.622.657.269)Rp    
NPV
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
-Rp                           -Rp                           
13.693.678.338Rp    8.651.841.700Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
4.048.299.736Rp      2.014.439.045Rp      
10,88% 0,664716339 0,600199242
2.690.970.980Rp      1.209.064.788Rp      
68.313.711Rp           1.277.378.499Rp      
NPV
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
-Rp                           
3.875.876.373Rp      
(501.787.026)Rp       
563.874.281Rp         
10,88% 0,541944148
305.588.367Rp         
1.582.966.866Rp      
NPV
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
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Penjualan Unit Berkurang 20% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (1.800.339.155)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.225.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.615.321.014)Rp    
10,88% 1 0,902940407
(2.073.283.000)Rp    (1.458.538.614)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.531.821.614)Rp    
(464.717.739)Rp       
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
NPV
2. Pembayaran Pinjaman
4. Biaya Operasional
PV
PV Kumulatif
Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Tahun
1. Investasi
Total
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
-Rp                           -Rp                           
4.947.538.259Rp      9.877.257.416Rp      
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.512.125.382)Rp    1.733.410.158Rp      
10,88% 0,815301379 0,73616856
(1.232.837.909)Rp    1.276.082.059Rp      
(4.764.659.524)Rp    (3.488.577.465)Rp    
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
NPV
2. Pembayaran Pinjaman
4. Biaya Operasional
PV
PV Kumulatif
Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Tahun
1. Investasi
Total
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
-Rp                           -Rp                           
12.720.717.338Rp    8.116.713.150Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
3.075.338.736Rp      1.479.310.495Rp      
10,88% 0,664716339 0,600199242
2.044.227.906Rp      887.881.038Rp         
(1.444.349.559)Rp    (556.468.521)Rp       
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
NPV
2. Pembayaran Pinjaman
4. Biaya Operasional
PV
PV Kumulatif
Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Tahun
1. Investasi
Total
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
-Rp                           
3.481.301.423Rp      
(501.787.026)Rp       
169.299.331Rp         
10,88% 0,541944148
91.750.782Rp           
(464.717.739)Rp       
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
NPV
2. Pembayaran Pinjaman
4. Biaya Operasional
PV
PV Kumulatif
Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
Tahun
1. Investasi
Total
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Penjualan Unit Berkurang 18,87% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (1.800.339.155)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.225.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.615.321.014)Rp    
10,88% 1 0,902940407
(2.073.283.000)Rp    (1.458.538.614)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.531.821.614)Rp    
(356.649.541)Rp       
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
NPV
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Tahun
1. Investasi
Total
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
-Rp                           -Rp                           
5.080.088.259Rp      9.877.257.416Rp      
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.379.575.382)Rp    1.733.410.158Rp      
10,88% 0,815301379 0,73616856
(1.124.769.712)Rp    1.276.082.059Rp      
(4.656.591.326)Rp    (3.380.509.267)Rp    
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
NPV
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Tahun
1. Investasi
Total
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
-Rp                           -Rp                           
12.720.717.338Rp    8.116.713.150Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
3.075.338.736Rp      1.479.310.495Rp      
10,88% 0,664716339 0,600199242
2.044.227.906Rp      887.881.038Rp         
(1.336.281.361)Rp    (448.400.323)Rp       
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
NPV
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Tahun
1. Investasi
Total
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
-Rp                           
3.481.301.423Rp      
(501.787.026)Rp       
169.299.331Rp         
10,88% 0,541944148
91.750.782Rp           
(356.649.541)Rp       
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
NPV
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Tahun
1. Investasi
Total
108 
 
 
Lampiran 10 Arus Kas Hubungan Perubahan Harga Jual 
Terhadap NPV Perumahan Kalianget Paradise 
 
Harga Jual Menurun 10% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (1.800.339.155)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.432.281.468Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.408.603.514)Rp    
10,88% 1 0,902940407
(2.073.283.000)Rp    (1.271.885.031)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.345.168.031)Rp    
2.180.928.663Rp      
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
Tahun
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
Total
NPV
1. Investasi
3. Pendapatan
Penjualan Unit
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
-Rp                           -Rp                           
5.523.099.509Rp      10.672.765.815Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(936.564.132)Rp       2.528.918.557Rp      
10,88% 0,815301379 0,73616856
(763.582.028)Rp       1.861.710.332Rp      
(4.108.750.059)Rp    (2.247.039.727)Rp    
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
Tahun
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
Total
NPV
1. Investasi
3. Pendapatan
Penjualan Unit
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
-Rp                           -Rp                           
13.928.716.301Rp    8.799.871.360Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
4.283.337.698Rp      2.162.468.706Rp      
10,88% 0,664716339 0,600199242
2.847.204.554Rp      1.297.912.078Rp      
600.164.826Rp         1.898.076.905Rp      
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
Tahun
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
Total
NPV
1. Investasi
3. Pendapatan
Penjualan Unit
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
-Rp                           
3.833.922.588Rp      
(501.787.026)Rp       
521.920.496Rp         
10,88% 0,541944148
282.851.758Rp         
2.180.928.663Rp      
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
Tahun
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
Total
NPV
1. Investasi
3. Pendapatan
Penjualan Unit
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Harga Jual Menurun 20% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (1.800.339.155)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.156.998.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.683.886.014)Rp    
10,88% 1 0,902940407
(2.073.283.000)Rp    (1.520.448.723)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.593.731.723)Rp    
(1.535.524.185)Rp    
Total
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
Faktor Diskon = 
PV Kumulatif
NPV
PV
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Tahun
1. Investasi
Pinjaman
3. Pendapatan
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
-Rp                           -Rp                           
4.905.710.759Rp      9.412.484.215Rp      
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.553.952.882)Rp    1.268.636.957Rp      
10,88% 0,815301379 0,73616856
(1.266.939.928)Rp    933.930.641Rp         
(4.860.671.651)Rp    (3.926.741.010)Rp    
Total
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
Faktor Diskon = 
PV Kumulatif
NPV
PV
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Tahun
1. Investasi
Pinjaman
3. Pendapatan
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
-Rp                           -Rp                           
12.217.832.263Rp    7.695.363.471Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
2.572.453.661Rp      1.057.960.816Rp      
10,88% 0,664716339 0,600199242
1.709.951.980Rp      634.987.280Rp         
(2.216.789.030)Rp    (1.581.801.750)Rp    
Total
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
Faktor Diskon = 
PV Kumulatif
NPV
PV
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Tahun
1. Investasi
Pinjaman
3. Pendapatan
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
-Rp                           
3.397.393.852Rp      
(501.787.026)Rp       
85.391.760Rp           
10,88% 0,541944148
46.277.565Rp           
(1.535.524.185)Rp    
Total
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
Faktor Diskon = 
PV Kumulatif
NPV
PV
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Tahun
1. Investasi
Pinjaman
3. Pendapatan
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Harga Jual Menurun 15,87% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (1.800.339.155)Rp    
-Rp                           -Rp                           
-Rp                           2.270.737.243Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.570.147.739)Rp    
10,88% 1 0,902940407
(2.073.283.000)Rp    (1.417.749.839)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.491.032.839)Rp    
(0)Rp                         
PV Kumulatif
NPV
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Tahun
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.284.806.782)Rp    (3.784.423.584)Rp    
-Rp                           -Rp                           
5.160.796.831Rp      9.933.193.869Rp      
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.298.866.810)Rp    1.789.346.611Rp      
10,88% 0,815301379 0,73616856
(1.058.967.902)Rp    1.317.260.717Rp      
(4.550.000.741)Rp    (3.232.740.023)Rp    PV Kumulatif
NPV
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Tahun
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(5.350.372.957)Rp    (5.860.632.066)Rp    
-Rp                           -Rp                           
12.924.717.007Rp    8.151.712.212Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
3.279.338.404Rp      1.514.309.557Rp      
10,88% 0,664716339 0,600199242
2.179.829.819Rp      908.887.448Rp         
(1.052.910.205)Rp    (144.022.756)Rp       PV Kumulatif
NPV
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Tahun
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(2.810.215.066)Rp    
-Rp                           
3.577.754.120Rp      
(501.787.026)Rp       
265.752.028Rp         
10,88% 0,541944148
144.022.756Rp         
(0)Rp                         PV Kumulatif
NPV
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Tahun
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Lampiran 11 Arus Kas Hubungan Perubahan Tingkat Suku 
Bunga Pinjaman Terhadap NPV Perumahan Kalianget 
Paradise. 
 
Suku Bunga Pinjaman Naik 150% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (2.181.552.279)Rp    
-Rp                           2.707.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.514.534.137)Rp    
20,20% 1 0,831963367
(2.073.283.000)Rp    (1.260.036.920)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.333.319.920)Rp    
941.953.765Rp         
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
NPV
Tahun
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(3.980.348.759)Rp    (4.585.757.006)Rp    
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.014.717.358)Rp    2.987.866.736Rp      
20,20% 0,692163044 0,575854297
(702.349.855)Rp       1.720.575.898Rp      
(4.035.669.776)Rp    (2.315.093.878)Rp    
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
NPV
Tahun
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(6.483.288.598)Rp    (7.101.592.609)Rp    
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
4.861.306.095Rp      2.026.016.052Rp      
20,20% 0,479089679 0,398585063
2.329.001.579Rp      807.539.735Rp         
13.907.701Rp           821.447.436Rp         
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
NPV
Tahun
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(3.405.264.538)Rp    
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
363.399.759Rp         
20,20% 0,331608171
120.506.329Rp         
941.953.765Rp         
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
NPV
Tahun
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
PV
PV Kumulatif
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Suku Bunga Pinjaman Naik 200% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (2.311.658.207)Rp    
-Rp                           2.707.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.644.640.065)Rp    
23,30% 1 0,811012117
(2.073.283.000)Rp    (1.333.823.021)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.407.106.021)Rp    
(239.016.280)Rp       
PV Kumulatif
NPV
Pinjaman
3. Pendapatan
Aliran Kas Netto
PV
Tahun
1. Investasi
Total
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Faktor Diskon = 
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(4.217.733.383)Rp    (4.859.247.665)Rp    
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.252.101.982)Rp    2.714.376.077Rp      
23,30% 0,657740654 0,533435641
(823.558.377)Rp       1.447.944.941Rp      
(4.230.664.398)Rp    (2.782.719.457)Rp    PV Kumulatif
NPV
Pinjaman
3. Pendapatan
Aliran Kas Netto
PV
Tahun
1. Investasi
Total
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Faktor Diskon = 
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2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(6.869.946.431)Rp    (7.525.125.570)Rp    
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
4.474.648.262Rp      1.602.483.091Rp      
23,30% 0,432622768 0,350862307
1.935.834.718Rp      562.250.915Rp         
(846.884.739)Rp       (284.633.825)Rp       PV Kumulatif
NPV
Pinjaman
3. Pendapatan
Aliran Kas Netto
PV
Tahun
1. Investasi
Total
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Faktor Diskon = 
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(3.608.351.627)Rp    
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
160.312.670Rp         
23,30% 0,284553583
45.617.545Rp           
(239.016.280)Rp       PV Kumulatif
NPV
Pinjaman
3. Pendapatan
Aliran Kas Netto
PV
Tahun
1. Investasi
Total
2. Pembayaran Pinjaman
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Faktor Diskon = 
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Suku Bunga Pinjaman Naik 189,88% 
 
 
 
 
2016 2017
0 1
(5.183.207.500)Rp    (4.273.807.918)Rp    
3.109.924.500Rp      2.564.284.751Rp      
-Rp                           (2.285.214.082)Rp    
-Rp                           2.707.563.968Rp      
-Rp                           (331.022.659)Rp       
(2.073.283.000)Rp    (1.618.195.940)Rp    
22,67% 1 0,815166828
(2.073.283.000)Rp    (1.319.099.652)Rp    
(2.073.283.000)Rp    (3.392.382.652)Rp    
(14.472.234)Rp         NPV
PV
PV Kumulatif
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
2018 2019
2 3
(6.621.612.896)Rp    (8.782.203.188)Rp    
3.972.967.737Rp      5.269.321.913Rp      
(4.169.484.784)Rp    (4.803.660.489)Rp    
6.140.488.259Rp      11.933.047.416Rp    
(526.211.700)Rp       (846.542.399)Rp       
(1.203.853.384)Rp    2.769.963.253Rp      
22,67% 0,664496958 0,541675878
(799.956.911)Rp       1.500.422.276Rp      
(4.192.339.564)Rp    (2.691.917.287)Rp    
NPV
PV
PV Kumulatif
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
119 
 
 
 
 
 
 
  
2020 2021
4 5
(8.090.657.676)Rp    -Rp                           
4.854.394.606Rp      -Rp                           
(6.791.357.944)Rp    (7.439.042.186)Rp    
15.639.600.338Rp    9.904.379.250Rp      
(1.058.742.575)Rp    (776.770.589)Rp       
4.553.236.749Rp      1.688.566.475Rp      
22,67% 0,441556207 0,359941973
2.010.509.949Rp      607.785.948Rp         
(681.407.339)Rp       (73.621.390)Rp         
NPV
PV
PV Kumulatif
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
2022
6
-Rp                           
-Rp                           
(3.567.074.028)Rp    
4.270.451.323Rp      
(501.787.026)Rp       
201.590.269Rp         
22,67% 0,293412756
59.149.157Rp           
(14.472.234)Rp         
NPV
PV
PV Kumulatif
Tahun
1. Investasi
Total
Pinjaman
2. Pembayaran Pinjaman
3. Pendapatan
Penjualan Unit
4. Biaya Operasional
Aliran Kas Netto
Faktor Diskon = 
120 
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